



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล โทร.๖๐๒

ที่ บร ๕๒๐๐๖.๐๒/ ๕๔๙

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลนครบุรีรัมย์ รอบ ๙ เดือน  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์

### เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์ ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานวิจัยและประเมินผล ได้รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานและสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณและปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์  
(ตามแบบ ตป.๑)

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวม ๑๓๕ โครงการ งบอนุมัติจำนวน ๒๑๐,๑๓๗,๘๒๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๒,๑๓๖,๖๘๙.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๙

|                                  |                  |                     |
|----------------------------------|------------------|---------------------|
| - โครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ      | จำนวน ๕๕ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๔ |
| - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๓๙ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๙ |
| - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   | จำนวน ๔๑ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๗ |

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ ตป.๑/๒)

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวม ๘ โครงการ งบอนุมัติจำนวน ๑๗,๐๕๒,๙๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๓๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๘

|                                  |                 |                     |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| - โครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ      | จำนวน ๔ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ |
| - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๒ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ |
| - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   | จำนวน ๒ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ |

๓. จำนวนและงบประมาณครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ (แบบ ตป.๑/๓)

จำนวนครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวม ๒๕ รายการ งบอนุมัติจำนวน ๓๕,๗๗๔,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๖๘๘,๗๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๐

|                                  |                  |                     |
|----------------------------------|------------------|---------------------|
| - โครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ      | จำนวน ๑๕ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ |
| - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๘ โครงการ  | คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ |
| - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   | จำนวน ๒ โครงการ  | คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐  |

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

/ข้อกฎหมาย...

### ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

### ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙) เป็นไปตามมติของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานฯ ให้ผู้บริหารทราบและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอมรรัตน์ สุกถณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อดำเนินการตามแผน



(นางสาวอมรรัตน์ สุกถณี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- บันทึกข้อความเลข ๐



(นายประเสริฐ จำปาแดง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

15 ก.ค. 2569

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อดำเนินการตามแผน

นายคมกริช สายขมภู  
ปลัดเทศบาลนครบุรีรัมย์  
15 ก.ค. 2569

ดำเนินการตามที่เสนอ



(นายอนชิต เหลืองชัยศรี)  
นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์

## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

(การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ รวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เทศบาลนครบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                      | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                          | งบอนุมัติ                                          | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |            | หมายเหตุ                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------------------|
|                                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด    |                               |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |            |                               |
| กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |            |                               |
|                                                                         |                                                  | 1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล บ้านหินลาด หมู่ที่ 17 ต.อิสาน อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์<br>รายละเอียด แยกดังนี้<br>1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>จำนวน 1,450,000.00 บาท<br>2) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ<br>จำนวน 13,050,000.00 บาท | 14,500,000.00<br><br>(งบเทศบาล)<br><br>(งบอุดหนุน) | -                | 14,500,000.00   | 0.00                         |                    | ✓                    |                    | 1 ม.ค. 69            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง<br>อยู่ระหว่างจัดจ้าง |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                          | งบอนุมัติ  | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |           | หมายเหตุ |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------|
|                    |                                                  |                                                                                                                                          |            |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด   |          |
|                    |                                                  | 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>บ้านเขากระโดง หมู่ที่ 13 (ซอยข้างโรงวัด)<br>ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์<br>จังหวัดบุรีรัมย์               | 420,000.00 | 419,000.00       | 1,000.00        | 99.76                        | ✓                  |                      |                    | 17ก.พ.69             | 17เม.ย.69 | กองช่าง  |
|                    |                                                  | 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6<br>(ซอยข้างธนาคารชุมชน)<br>ตำบลอีสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์<br>จังหวัดบุรีรัมย์         | 476,000.00 | 476,000.00       | -               | 100.00                       | ✓                  |                      |                    | 19ก.พ.69             | 19เม.ย.69 | กองช่าง  |
|                    |                                                  | 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3<br>(ซอยข้าง รพ.สต.โคกหัวช้าง)<br>ตำบลอีสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์<br>จังหวัดบุรีรัมย์ | 274,000.00 | 274,000.00       | -               | 100.00                       | ✓                  |                      |                    | 17ก.พ.69             | 17เม.ย.69 | กองช่าง  |
|                    |                                                  | 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3<br>(ซอยทองคำ4) ตำบลอีสาน<br>อำเภอเมืองบุรีรัมย์<br>จังหวัดบุรีรัมย์                | 267,000.00 | 266,500.00       | 500.00          | 99.81                        | ✓                  |                      |                    | 6มี.ค.69             | 4พ.ค.69   | กองช่าง  |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                            | งบอนุมัติ  | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |           | หมายเหตุ |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------|
|                    |                                                  |                                                                                                                                            |            |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด   |          |
|                    |                                                  | 6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3<br>(ซอยบ้านยายวอน) ตำบลอิสาน<br>อำเภอเมืองบุรีรัมย์<br>จังหวัดบุรีรัมย์              | 158,000.00 | 158,000.00       | -               | 100.00                       | ✓                  |                      |                    | 6มี.ค.69             | 4พ.ค.69   | กองช่าง  |
|                    |                                                  | 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9<br>(ซอยข้างอุ่มขอมรด) ตำบลเสม็ด<br>อำเภอเมืองบุรีรัมย์<br>จังหวัดบุรีรัมย์              | 495,000.00 | 495,000.00       | -               | 100.00                       | ✓                  |                      |                    | 19ก.พ.69             | 19เม.ย.69 | กองช่าง  |
|                    |                                                  | 8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11<br>(ซอยบ้านนายแก้ง) ตำบลอิสาน<br>อำเภอเมืองบุรีรัมย์<br>จังหวัดบุรีรัมย์           | 88,000.00  | 88,000.00        | -               | 100.00                       | ✓                  |                      |                    | 17ก.พ.69             | 17เม.ย.69 | กองช่าง  |
|                    |                                                  | 9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11<br>(ซอยบ้านนายลอย เรืองรัมย์)<br>ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์<br>จังหวัดบุรีรัมย์ | 241,000.00 | 241,000.00       | -               | 100.00                       | ✓                  |                      |                    | 17ก.พ.69             | 17เม.ย.69 | กองช่าง  |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                               | งบอนุมัติ  | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |            | หมายเหตุ                        |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
|                    |                                           |                                                                                                                               |            |                  |                 |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด    |                                 |
|                    |                                           | 10.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 (ตรงข้ามไม้เลื้อยรีสอร์ท) ตำบลอิสาน อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 368,000.00 | 367,000.00       | 1,000.00        | 99.73                    | ✓                  |                      |                    | 20มี.ค.69            | 18พ.ค.69   | กองช่าง                         |
|                    |                                           | 11.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยาง หมู่ที่ 9 (ซอยทางลัดรีสอร์ท 2) ตำบลอิสาน อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์               | 985,000.00 | -                | 985,000.00      | 0.00                     |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง<br>อยู่ระหว่างจัดจ้าง   |
|                    |                                           | 12.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนคร้ว หมู่ที่ 14 (ซอยบ้านต่ายบ) ตำบลอิสาน อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์                | 104,000.00 | -                | 104,000.00      | 0.00                     |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง                         |
|                    |                                           | 13.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนคร้ว หมู่ที่ 14 (ซอยกุวรา B1) ตำบลอิสาน อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์                 | 189,000.00 | -                | 189,000.00      | 0.00                     |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|                    |                                           | 14.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนคร้ว หมู่ที่ 14 (ซอยกุวรา B2) ตำบลอิสาน อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์                 | 143,000.00 | 142,000.00       | 1,000.00        | 99.30                    | ✓                  |                      |                    | 29ม.ค.69             | 29มี.ค.69  | กองช่าง                         |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                            | งบอนุมัติ    | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |            | หมายเหตุ |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|----------|
|                    |                                           |                                                                                                                            |              |                  |                 |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด    |          |
|                    |                                           | 15.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายสุทิน บุญสิทธิ์) ตำบลอโศก อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 50,000.00    | 50,000.00        | -               | 100.00                   | ✓                  |                      |                    | 17ก.พ.69             | 17เม.ย.69  | กองช่าง  |
|                    |                                           | 16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านยายงอน) ตำบลอโศก อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์             | 75,000.00    | 75,000.00        | -               | 100.00                   | ✓                  |                      |                    | 29ม.ค.69             | 29มี.ค.69  | กองช่าง  |
|                    |                                           | 17.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านครูปรีชา อีร์กุล) ตำบลอโศก อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์       | 1,030,000.00 | -                | 1,030,000.00    | 0.00                     |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง  |
|                    |                                           | 18.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านคุณสำเนียง เจริญรัมย์) ตำบลอโศก อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  | 88,000.00    | 88,000.00        | -               | 100.00                   | ✓                  |                      |                    | 17ก.พ.69             | 17เม.ย.69  | กองช่าง  |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | งบอนุมัติ  | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |             | หมายเหตุ                        |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
|                    |                                           |                                                                                                                                              |            |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด     |                                 |
|                    |                                           | 19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>บ้านห้วย หมู่ที่ 7<br>(ซอยบ้านนายจง)<br>ตำบลอิสาน<br>อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์                      | 204,000.00 | -                | 204,000.00      | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองช่าง                         |
|                    |                                           | 20.โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>บ้านห้วย หมู่ที่ 7<br>(ซอยบ้านยายนาง)<br>ตำบลอิสาน<br>อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์                     | 170,000.00 | -                | 170,000.00      | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองช่าง                         |
|                    |                                           | 21.โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อบัก<br>คสล. ซอยสันติสุข 1<br>ข้างบ้านเลขที่ 92/9                                        | 172,000.00 | -                | 172,000.00      | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองช่าง                         |
|                    |                                           | 22.โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อบัก<br>คสล. ทิศตะวันออกถนนปลัดเมือง<br>ข้างบ้านเลขที่ 23/7 (ชุมชนหลังสถานี)             | 247,000.00 | -                | 247,000.00      | 0.00                         |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 มิ.ย. 69 | กองช่าง<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|                    |                                           | 23.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบัก<br>ค.ส.ล. ทิศใต้ ถนนจิระะ จิระซอย 2/1<br>ข้างบ้านเลขที่ 501/9<br>(ชุมชนบุลำควนใต้) | 426,000.00 | 421,000.00       | 5,000.00        | 98.83                        | ✓                  |                      |                    | 24ก.พ.69             | 24พ.ค.69    | กองช่าง                         |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                        | งบอนุมัติ    | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |            | หมายเหตุ                        |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
|                    |                                           |                                                                                                                                                                                        |              |                  |                 |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด    |                                 |
|                    |                                           | 24.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบั๊บกอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้าน เลขที่ 1/44 ทิศตะวันตก ถนนบุลำควน (ชุมชนบุลำควนเหนือ)                                                  | 218,000.00   | -                | 218,000.00      | 0.00                     |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง                         |
|                    |                                           | 25.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบั๊kB้านหัวลิง หมู่ที่ 10 (ซอยข้างรุ่งริชนิแมนชน) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์                                      | 80,000.00    | 80,000.00        | -               | 100.00                   | ✓                  |                      |                    | 29ม.ค.69             | 29มี.ค.69  | กองช่าง                         |
|                    |                                           | 26.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลาชัย หมู่ที่ 15 (จากแยกลำห้วยจระเข้มาก - คลองชลประทาน) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์                                    | 2,184,000.00 | -                | 2,184,000.00    | 0.00                     |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง                         |
|                    |                                           | 27.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกวัด หมู่ที่ 1 (จากสามแยกเยื้องศาลา หมู่ที่ 1 ไปทางทิศใต้ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ (ฝั่งตะวันตกถนน) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 201,700.00   | -                | 201,700.00      | 0.00                     |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                       | งบอนุมัติ    | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |            | หมายเหตุ                      |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------------------|
|                    |                                                  |                                                                                                                                                                       |              |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด    |                               |
|                    |                                                  | 28.โครงการขยายนิเวศการเรียนรู้<br>ข้างโรงเรียนเทศบาล 4<br>บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3<br>ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์<br>จังหวัดบุรีรัมย์                               | 778,000.00   | -                | 778,000.00      | 0.00                         |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง<br>อยู่ระหว่างจัดจ้าง |
|                    |                                                  | 29.โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>บ้านโคกขุนสมาน หมู่ที่ 13<br>(ซอยแยกศาลาประชาคม -ถนนธีระวาทิน)<br>ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์<br>จังหวัดบุรีรัมย์                     | 372,000.00   | 371,000.00       | 1,000.00        | 99.73                        | ✓                  |                      |                    | 28ก.พ.69             | 28เม.ย.69  | กองช่าง                       |
|                    |                                                  | 30.โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด<br>(ซอยข้างศาลาประชาคม)<br>บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3<br>ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์<br>จังหวัดบุรีรัมย์ | 1,121,000.00 | -                | 1,121,000.00    | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง                       |
|                    |                                                  | 31.โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณ<br>ถนนบุลำควนเหนือฝั่ง FM<br>(ชุมชนตลาด บ.ช.ส.)                                                                                       | 99,000.00    | -                | 99,000.00       | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง                       |
|                    |                                                  | 32.โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนธานีซอย 11                                                                                                        | 1,234,000.00 | -                | 1,234,000.00    | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง                       |
|                    |                                                  | 33.โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>ทิศใต้ถนนบุลำควน (ซอยหลังการ)<br>(ชุมชนหนองปรือ)                                                                  | 914,000.00   | -                | 914,000.00      | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง                       |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                               | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | งบอนุมัติ     | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |            | หมายเหตุ     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                  |               |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด    |              |
|                                                  |                                                  | 34.โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านโคกเขา หมู่ที่ 11 (ซอยสวนสามพราน) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 492,000.00    | -                | 492,000.00      | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง      |
|                                                  |                                                  | 35.โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครบุรีรัมย์                                                                        | 1,500,000.00  | -                | 1,500,000.00    | 0.00                         |                    | ✓                    |                    | 1 ธ.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุข |
|                                                  |                                                  | 36.โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาการ"                                                                   | 500,000.00    | 497,000.00       | 3,000.00        | 99.40                        | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ย. 68            | 31 พ.ค. 69 | กองการศึกษา  |
|                                                  |                                                  | 37.โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค                                                                                             | 170,000.00    | 170,000.00       | -               | 100.00                       | ✓                  |                      |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง      |
|                                                  |                                                  | 38.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                             | 507,170.00    | 507,156.04       | 13.96           | 100.00                       | ✓                  |                      |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง      |
|                                                  |                                                  | 39.โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาการ" ระยะที่ 2                                                         | 498,000.00    | 497,000.00       | 1,000.00        | 99.80                        | ✓                  |                      |                    | 1 มี.ค. 69           | 30 ก.ย. 69 | กองการศึกษา  |
|                                                  |                                                  | 40.โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาการ"                                                                 | 2,057,000.00  | -                | 2,057,000.00    | 0.00                         |                    | ✓                    |                    | 1 มี.ค. 69           | 30 ก.ย. 69 | กองการศึกษา  |
|                                                  |                                                  | 41.โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ศรัทธา"                                                                     | 2,320,000.00  | -                | 2,320,000.00    | 0.00                         |                    | ✓                    |                    | 1 มี.ค. 69           | 30 ก.ย. 69 | กองการศึกษา  |
|                                                  |                                                  | 42.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาการ"                                                      | 1,840,000.00  | -                | 1,840,000.00    | 0.00                         |                    | ✓                    |                    | 1 มี.ค. 69           | 30 ก.ย. 69 | กองการศึกษา  |
| รวมกลยุทธ์ที่ 1                                  | 42                                               |                                                                                                                                  | 31,540,870.00 | 5,185,656.04     | 26,355,213.96   | 16.44                        | 20                 | 10                   | 12                 |                      |            |              |
| กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระสิทธิภาพพระบวรจารและการขนส่ง |                                                  |                                                                                                                                  |               |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |            |              |
|                                                  | -                                                | -                                                                                                                                | -             | -                | -               | -                            | -                  | -                    | -                  |                      |            | -            |
| รวมกลยุทธ์ที่ 2                                  | -                                                | -                                                                                                                                | -             | -                | -               | -                            | 0                  | 0                    | 0                  |                      |            |              |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                                | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                  | งบอนุมัติ     | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |             | หมายเหตุ      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|
|                                                                                   |                                                  |                                                                                  |               |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด     |               |
| กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และผังเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม        |                                                  |                                                                                  |               |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |               |
|                                                                                   |                                                  | 1.โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว<br>ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์                      | 1,000,000.00  | -                | 1,000,000.00    | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองช่าง       |
| รวมกลยุทธ์ที่ 3                                                                   | 1                                                |                                                                                  | 1,000,000.00  | -                | 1,000,000.00    | 0.00                         | 0                  | 0                    | 1                  |                      |             |               |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 1                                                                | 43                                               |                                                                                  | 32,540,870.00 | 5,185,656.04     | 27,355,213.96   | 15.94                        | 20                 | 10                   | 13                 |                      |             |               |
| 2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน            |                                                  |                                                                                  |               |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |               |
| กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |                                                  |                                                                                  |               |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |               |
|                                                                                   |                                                  | 1.โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด<br>และพัฒนาสภาพแวดล้อมในวัน<br>สำคัญและโอกาสต่าง ๆ | 50,000.00     | 48,850.00        | 1,150.00        | 97.70                        |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 เม.ย. 69 | กองสาธารณสุขฯ |
|                                                                                   |                                                  | 2.โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้<br>ชุมชนปลอดขยะ                                | 40,000.00     | 19,945.00        | 20,055.00       | 49.86                        |                    | ✓                    |                    | 1 ก.พ. 69            | 31 มี.ค. 69 | กองสาธารณสุขฯ |
|                                                                                   |                                                  | 3.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ<br>สิ่งแวดล้อมของชุมชน                          | 90,000.00     | 66,232.00        | 23,768.00       | 73.59                        | ✓                  |                      |                    | 1 ธ.ค. 68            | 31 ก.ค. 69  | กองสาธารณสุขฯ |
|                                                                                   |                                                  | 4.โครงการบริหารจัดการ<br>ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล                                    | 163,000.00    | 151,802.00       | 11,198.00       | 93.13                        | ✓                  |                      |                    | 1 ธ.ค. 68            | 31 ก.ค. 69  | กองสาธารณสุขฯ |
|                                                                                   |                                                  | 5.โครงการบ้านสะอาด ชุมชนสะอาด<br>สิ่งแวดล้อมดี                                   | 90,000.00     | 82,500.00        | 7,500.00        | 91.67                        |                    | ✓                    |                    | 1 ก.ย. 68            | 31 พ.ค. 69  | กองสาธารณสุขฯ |
| รวมกลยุทธ์ที่ 1                                                                   | 5                                                |                                                                                  | 433,000.00    | 369,329.00       | 63,671.00       | 85.30                        | 2                  | 3                    | 0                  |                      |             |               |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                      | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งปบ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                         | งบอนุมัติ    | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |            | หมายเหตุ    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|-------------|
|                                                                         |                                                  |                                                                                                         |              |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด    |             |
| กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      |                                                  |                                                                                                         |              |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |            |             |
|                                                                         |                                                  | 1.โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆที่เทศบาลฯ รับผิดชอบ                                   | 100,000.00   | 50,047.50        | 49,952.50       | 50.05                        |                    | ✓                    |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่างสุขา |
|                                                                         |                                                  | 2.โครงการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ                                                             | 40,000.00    | -                | 40,000.00       | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ม.ค. 69            | 30 ก.ย. 69 | กองช่างสุขา |
|                                                                         |                                                  | 3.โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                                        | 10,000.00    | -                | 10,000.00       | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ม.ค. 69            | 30 ก.ย. 69 | กองช่างสุขา |
|                                                                         |                                                  | 4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 20,000.00    | -                | 20,000.00       | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ก.พ. 69            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง     |
| รวมกลยุทธ์ที่ 2                                                         | 4                                                |                                                                                                         | 170,000.00   | 50,047.50        | 119,952.50      | 29.44                        | 0                  | 1                    | 3                  |                      |            |             |
| กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย |                                                  |                                                                                                         |              |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |            |             |
|                                                                         |                                                  | 1.โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลนครบุรีรัมย์ โดยองค์กรจัดการน้ำเสีย                    | 3,500,000.00 | 593,233.52       | 2,906,766.48    | 16.95                        |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่างสุขา |
|                                                                         |                                                  | 2.โครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาเครื่องจักรกล                                                               | 20,000.00    | -                | 20,000.00       | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ม.ค. 69            | 30 ก.ย. 69 | กองช่างสุขา |
|                                                                         |                                                  | 3.โครงการคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม                                                                       | 350,000.00   | 327,220.15       | 22,779.85       | 93.49                        | ✓                  |                      |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่างสุขา |
| รวมกลยุทธ์ที่ 3                                                         | 3                                                |                                                                                                         | 3,870,000.00 | 920,453.67       | 2,949,546.33    | 23.78                        | 1                  | 1                    | 1                  |                      |            |             |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                                                                  | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                        | งบอนุมัติ    | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |             | หมายเหตุ      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                        |              |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด     |               |
| กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ                            |                                                  |                                                                                                                                                                        |              |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |               |
| -                                                                                                                   | -                                                |                                                                                                                                                                        |              |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |               |
| รวมกลยุทธ์ที่ 4                                                                                                     | 0                                                |                                                                                                                                                                        | -            | -                | -               | 0.00                         | 0                  | 0                    | 0                  |                      |             |               |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 2                                                                                                  | 12                                               |                                                                                                                                                                        | 4,473,000.00 | 1,339,830.17     | 3,133,169.83    | 29.95                        | 3                  | 5                    | 4                  |                      |             |               |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                        |              |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |               |
| กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง |                                                  |                                                                                                                                                                        |              |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |               |
|                                                                                                                     |                                                  | 1.โครงการถนนคนเดินเซราะกราว (Sroew Ground Walking Street)                                                                                                              | 50,000.00    | 34,204.00        | 15,796.00       | 68.41                        |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองสาธารณสุขฯ |
|                                                                                                                     |                                                  | 2.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน                                                                                                                   | 60,000.00    | 58,095.00        | 1,905.00        | 96.83                        |                    |                      | ✓                  | 1 พ.ค. 69            | 30 มิ.ย. 69 | กองสวัสดิการฯ |
| รวมกลยุทธ์ที่ 1                                                                                                     | 2                                                |                                                                                                                                                                        | 110,000.00   | 92,299.00        | 17,701.00       | 83.91                        | 0                  | 1                    | 1                  |                      |             |               |
| กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน                                                |                                                  |                                                                                                                                                                        |              |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |               |
|                                                                                                                     |                                                  | 1.โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีโครงการกิจกรรมกินปลาถิ่นเขื่อน ชมนกกระเรียนพันธุ์ไทย พุ่งข่าวใหม่เกษตรอินทรีย์ ของดีตลาดเซราะกราว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 50,000.00    | 50,000.00        | -               | 100.00                       | ✓                  |                      |                    | 1 ม.ค. 69            | 28 ก.พ. 69  | กองการศึกษา   |
| รวมกลยุทธ์ที่ 2                                                                                                     | 1                                                |                                                                                                                                                                        | 50,000.00    | 50,000.00        | -               | 100.00                       | 1                  | 0                    | 0                  |                      |             |               |
| กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพื่อขับเคลื่อนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน                 |                                                  |                                                                                                                                                                        |              |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |               |
|                                                                                                                     |                                                  | 1.โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับประเทศ                                                                                             | 800,000.00   | 464,210.20       | 335,789.80      | 58.03                        | ✓                  |                      |                    | 1 ธ.ค. 68            | 31 ม.ค. 69  | กองการศึกษา   |
| รวมกลยุทธ์ที่ 3                                                                                                     | 1                                                |                                                                                                                                                                        | 800,000.00   | -                | 800,000.00      | 0.00                         | 1                  | 0                    | 0                  |                      |             |               |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 3                                                                                                  | 4                                                |                                                                                                                                                                        | 960,000.00   | 92,299.00        | 17,701.00       | 9.61                         | 2                  | 1                    | 1                  |                      |             |               |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                                              | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                 | งบอนุมัติ  | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |             | หมายเหตุ          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                 |                                                  |                                                                                 |            |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด     |                   |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย                               |                                                  |                                                                                 |            |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |                   |
| กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น |                                                  |                                                                                 |            |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |                   |
|                                                                                                 |                                                  | 1.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต              | 10,000.00  | -                | 10,000.00       | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองสวัสดิการสังคม |
|                                                                                                 |                                                  | 2.โครงการจัดทำแผนชุมชน                                                          | 85,000.00  | 63,025.00        | 21,975.00       | 74.15                        | ✓                  |                      |                    | 1 ต.ค. 68            | 31 มี.ค. 69 | กองสวัสดิการสังคม |
|                                                                                                 |                                                  | 3.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน/หมู่บ้านในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ | 700,000.00 | 623,852.00       | 76,148.00       | 89.12                        |                    |                      | ✓                  | 1 ม.ค. 69            | 31 มี.ค. 69 | กองสวัสดิการสังคม |
|                                                                                                 |                                                  | 4.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์                             | 15,000.00  | 13,050.00        | 1,950.00        | 87.00                        | ✓                  |                      |                    | 1 ก.ค. 69            | 31 ก.ค. 69  | กองสวัสดิการสังคม |
|                                                                                                 |                                                  | 5.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้จัดการหอพักเอกชนเทศบาลนครบุรีรัมย์       | 50,000.00  | 38,413.00        | 11,587.00       | 76.83                        | ✓                  |                      |                    | 1 ม.ค. 69            | 28 ก.พ. 69  | กองสวัสดิการสังคม |
|                                                                                                 |                                                  | 6.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                                                 | 300,000.00 | 218,614.00       | 81,386.00       | 72.87                        |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองสวัสดิการสังคม |
|                                                                                                 |                                                  | 7.โครงการวันผู้สูงอายุ                                                          | 85,200.00  | 80,541.00        | 4,659.00        | 94.53                        | ✓                  |                      |                    | 1 เม.ย. 69           | 30 เม.ย. 69 | กองสวัสดิการสังคม |
|                                                                                                 |                                                  | 8.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติอาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545  | 98,852.00  | 23,852.00        | 75,000.00       | 24.13                        | ✓                  |                      |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 พ.ย. 68  | กองสวัสดิการสังคม |
|                                                                                                 |                                                  | 9.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลในเมืองและตำบลอีสาน           | 60,000.00  | -                | 60,000.00       | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ส.ค. 69            | 31 ส.ค. 69  | กองสวัสดิการสังคม |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                               | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | งบอนุมัติ     | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |             | หมายเหตุ          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                  |                                           |                                                                                                                     |               |                  |                 |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด     |                   |
|                                                                  |                                           | 10.โครงการถวายความอาลัยและศึกษาตามรอยพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 550,000.00    | 470,290.00       | 79,710.00       | 85.51                    | ✓                  |                      |                    | 1 ก.พ. 69            | 30 เม.ย. 69 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวมกลยุทธ์ที่ 1                                                  | 10                                        |                                                                                                                     | 1,954,052.00  | 1,531,637.00     | 422,415.00      | 78.38                    | 6                  | 1                    | 3                  |                      |             |                   |
| กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส |                                           |                                                                                                                     |               |                  |                 |                          |                    |                      |                    |                      |             |                   |
|                                                                  |                                           | 1.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                             | 54,422,400.00 | 38,805,200.00    | 15,617,200.00   | 71.30                    |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองสวัสดิการสังคม |
|                                                                  |                                           | 2.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ                                                                              | 12,338,400.00 | 9,286,400.00     | 3,052,000.00    | 75.26                    |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองสวัสดิการสังคม |
|                                                                  |                                           | 3.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                           | 348,000.00    | 280,000.00       | 68,000.00       | 80.46                    |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองสวัสดิการสังคม |
|                                                                  |                                           | 4.โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์                               | 50,000.00     | -                | 50,000.00       | 0.00                     |                    |                      | ✓                  | 1 มี.ค. 69           | 31 พ.ค. 69  | สำนักปลัดเทศบาล   |
| รวมกลยุทธ์ที่ 2                                                  | 4                                         |                                                                                                                     | 67,158,800.00 | 48,371,600.00    | 18,787,200.00   | 72.03                    | 0                  | 3                    | 1                  |                      |             |                   |
| กลยุทธ์ที่ 3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน               |                                           |                                                                                                                     |               |                  |                 |                          |                    |                      |                    |                      |             |                   |
|                                                                  |                                           | 1.โครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่าง                                                                                   | 50,000.00     | 48,938.00        | 1,062.00        | 97.88                    | ✓                  |                      |                    | 1 ธ.ค. 68            | 31 ธ.ค. 68  | กองสวัสดิการสังคม |
|                                                                  |                                           | 2.โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่าง                                                                                   | 50,000.00     | -                | 50,000.00       | 0.00                     |                    |                      | ✓                  | 1 ส.ค. 69            | 31 ส.ค. 69  | กองสวัสดิการสังคม |
| รวมกลยุทธ์ที่ 3                                                  | 2                                         |                                                                                                                     | 100,000.00    | 48,938.00        | 51,062.00       | 48.94                    | 1                  | 0                    | 1                  |                      |             |                   |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                 | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | งบอนุมัติ  | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |             | หมายเหตุ        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|
|                                                                    |                                                  |                                                                                                              |            |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด     |                 |
| กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |                                                  |                                                                                                              |            |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |                 |
|                                                                    |                                                  | 1.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | 500,000.00 | 97,273.00        | 402,727.00      | 19.45                        |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | สำนักปลัดเทศบาล |
|                                                                    |                                                  | 2.โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                        | 30,000.00  | 24,282.00        | 5,718.00        | 80.94                        | ✓                  |                      |                    | 1 ธ.ค. 68            | 30 เม.ย. 69 | สำนักปลัดเทศบาล |
|                                                                    |                                                  | 3.โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                       | 30,000.00  | -                | 30,000.00       | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ม.ค. 69            | 31 ส.ค. 69  | สำนักปลัดเทศบาล |
|                                                                    |                                                  | 4.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระบภัยคิภัยและอพยพหนีไฟอาคารสำนักงานเทศบาล                                         | 30,000.00  | 28,915.54        | 1,084.46        | 96.39                        | ✓                  |                      |                    | 1 ม.ค. 69            | 31 ส.ค. 69  | สำนักปลัดเทศบาล |
|                                                                    |                                                  | 5.โครงการฝึกอบรมทบทวน/เสริมทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.                                                 | 30,000.00  | -                | 30,000.00       | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ม.ค. 69            | 30 มิ.ย. 69 | สำนักปลัดเทศบาล |
|                                                                    |                                                  | 6.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์           | 10,000.00  | 6,600.00         | 3,400.00        | 66.00                        | ✓                  |                      |                    | 1 ม.ค. 69            | 30 มิ.ย. 69 | สำนักปลัดเทศบาล |
|                                                                    |                                                  | 7.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน                               | 30,000.00  | 29,769.94        | 230.06          | 99.23                        | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ค. 69            | 31 ส.ค. 69  | สำนักปลัดเทศบาล |
| รวมกลยุทธ์ที่ 4                                                    | 7                                                |                                                                                                              | 660,000.00 | 186,840.48       | 473,159.52      | 28.31                        | 4                  | 1                    | 2                  |                      |             |                 |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                                                 | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                           | งบอนุมัติ     | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็น<br>ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |             | หมายเหตุ      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------|---------------|
|                                                                                                    |                                                  |                                                                                                           |               |                  |                 |                                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด     |               |
| กลยุทธ์ที่ 5 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชนรวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด                 |                                                  |                                                                                                           |               |                  |                 |                                  |                        |                          |                        |                      |             |               |
|                                                                                                    |                                                  | 1.โครงการอุดหนุนเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 10,000.00     | 10,000.00        | -               | 100.00                           | ✓                      |                          |                        | 1 พ. 69              | 30 มิ.ย. 69 | กองสาธารณสุขฯ |
| รวมกลยุทธ์ที่ 5                                                                                    | 1                                                |                                                                                                           | 10,000.00     | 10,000.00        | -               | 100.00                           | 1                      | 0                        | 0                      |                      |             |               |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 4                                                                                 | 24                                               |                                                                                                           | 69,882,852.00 | 50,149,015.48    | 19,733,836.52   | 71.76                            | 12                     | 5                        | 7                      |                      |             |               |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุข                                                                 |                                                  |                                                                                                           |               |                  |                 |                                  |                        |                          |                        |                      |             |               |
| กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพชุมชน |                                                  |                                                                                                           |               |                  |                 |                                  |                        |                          |                        |                      |             |               |
|                                                                                                    |                                                  | 1.โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน                                        | 600,000.00    | 378,150.00       | 221,850.00      | 63.03                            |                        | ✓                        |                        | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองสาธารณสุขฯ |
|                                                                                                    |                                                  | 2.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                          | 800,000.00    | -                | 800,000.00      | 0.00                             |                        |                          | ✓                      | 1 มี.ค. 69           | 30 มิ.ย. 69 | กองสาธารณสุขฯ |
| รวมกลยุทธ์ที่ 1                                                                                    | 2                                                |                                                                                                           | 1,400,000.00  | 378,150.00       | 1,021,850.00    | 27.01                            | 0                      | 1                        | 1                      |                      |             |               |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                  | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                    | งบอนุมัติ    | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |             | หมายเหตุ      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|
|                                                                     |                                                  |                                                                                    |              |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด     |               |
| กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ                             |                                                  |                                                                                    |              |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |               |
|                                                                     |                                                  | 1.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                               | 500,200.00   | 489,808.00       | 10,392.00       | 97.92                        | ✓                  |                      |                    | 1 ธ.ค. 68            | 31 ส.ค. 69  | กองสาธารณสุขฯ |
|                                                                     |                                                  | 2.โครงการดูแลการจัดสวัสดิภาพสัตว์และสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์              | 150,000.00   | 129,690.00       | 20,310.00       | 86.46                        |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 31 ก.ค. 69  | กองสาธารณสุขฯ |
| รวมกลยุทธ์ที่ 2                                                     | 2                                                |                                                                                    | 650,200.00   | 619,498.00       | 30,702.00       | 95.28                        | 1                  | 1                    | 0                  |                      |             |               |
| กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล |                                                  |                                                                                    |              |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |               |
|                                                                     |                                                  | 1.โครงการเทศบาลนครบุรีรัมย์ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                       | 20,000.00    | 16,700.00        | 3,300.00        | 83.50                        |                    | ✓                    |                    | 1 เม.ย. 69           | 31 ส.ค. 69  | กองสาธารณสุขฯ |
|                                                                     |                                                  | 2.โครงการพัฒนาระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ได้มาตรฐาน       | 10,000.00    | 10,000.00        | -               | 100.00                       | ✓                  |                      |                    | 1 ต.ค. 68            | 28 ก.พ. 69  | กองสาธารณสุขฯ |
|                                                                     |                                                  | 3.โครงการรณรงค์พัฒนาระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)                         | 60,000.00    | 23,460.00        | 36,540.00       | 39.10                        |                    |                      | ✓                  | 1 ก.พ. 69            | 31 ส.ค. 69  | กองสาธารณสุขฯ |
|                                                                     |                                                  | 4.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาระดับร้านจำหน่ายของชำให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล             | 10,000.00    | 6,700.00         | 3,300.00        | 67.00                        |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 31 มี.ค. 69 | กองสาธารณสุขฯ |
|                                                                     |                                                  | 5.โครงการพัฒนาระดับตลาดสดสู่ตลาดดี มีมาตรฐาน และตลาดสดนำซื้อสู่ตลาดสดปลอดภัยไร้พรม | 50,000.00    | 33,015.00        | 16,985.00       | 66.03                        |                    | ✓                    |                    | 1 ธ.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองสาธารณสุขฯ |
| รวมกลยุทธ์ที่ 3                                                     | 5                                                |                                                                                    | 150,000.00   | 39,715.00        | 60,125.00       | 26.48                        | 1                  | 3                    | 1                  |                      |             |               |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 5                                                  | 9                                                |                                                                                    | 2,200,200.00 | 1,037,363.00     | 1,112,677.00    | 47.15                        | 2                  | 5                    | 2                  |                      |             |               |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                                                         | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                     | งบอนุมัติ    | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |            | หมายเหตุ    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|-------------|
|                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                     |              |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด    |             |
| 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น                             |                                                  |                                                                                                                                                     |              |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |            |             |
| กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง |                                                  |                                                                                                                                                     |              |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |            |             |
|                                                                                                            |                                                  | 1.โครงการสนับสนุนบุคลากรช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษาและสถานศึกษา<br>ในสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์                                                         | 288,000.00   | 212,800.00       | 75,200.00       | 73.89                        |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองการศึกษา |
|                                                                                                            |                                                  | 2.โครงการสนับสนุนบุคลากรช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษาและสถานศึกษา<br>ในสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์                                                         | 118,800.00   | 86,460.00        | 32,340.00       | 72.78                        |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองการศึกษา |
|                                                                                                            |                                                  | 3.โครงการจ้างเหมาบริการ<br>เครื่องถ่ายเอกสาร                                                                                                        | 500,000.00   | -                | 500,000.00      | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองการศึกษา |
|                                                                                                            |                                                  | 4.โครงการสนับสนุนบริการงานการสอนและงานรักษาความปลอดภัย<br>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา                                                       | 3,382,680.00 | 1,727,200.00     | 1,655,480.00    | 51.06                        |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองการศึกษา |
|                                                                                                            |                                                  | 5.โครงการประชุมสัมมนาสรุปผล<br>การปฏิบัติงานแสดงผลงานทาง<br>การศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงาน<br>ครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>สังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์ | 100,000.00   | -                | 100,000.00      | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ม.ค.69             | 31 ม.ค.69  | กองการศึกษา |
|                                                                                                            |                                                  | 6.โครงการพัฒนาครูต้นแบบด้าน<br>การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                                                                                      | 300,000.00   | 248,234.00       | 51,766.00       | 82.74                        | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ย. 68            | 31 ม.ค. 69 | กองการศึกษา |
|                                                                                                            |                                                  | 7.โครงการพัฒนาครูอาสาสอน<br>เด็กด้อยโอกาส                                                                                                           | 6,000.00     | -                | 6,000.00        | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ธ.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองการศึกษา |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                | งบอนุมัติ     | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |             | หมายเหตุ    |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|
|                    |                                                  |                                                                                                                                |               |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด     |             |
|                    |                                                  | 8.โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเป็นเจ้าภาพ            | 600,000.00    | 7,070.00         | 592,930.00      | 1.18                         |                    | ✓                    |                    | 1 มิ.ย. 69           | 31 ส.ค. 69  | กองการศึกษา |
|                    |                                                  | 9.โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ                                             | 300,000.00    |                  | 300,000.00      | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ก.ค. 69            | 30 ก.ย. 69  | กองการศึกษา |
|                    |                                                  | 10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา                                                                               | 46,372,520.00 | 42,572,015.00    | 3,800,505.00    | 91.80                        |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองการศึกษา |
|                    |                                                  | 11.โครงการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์                                                                         | 10,000.00     |                  | 10,000.00       | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ม.ค. 69            | 31 มี.ค. 69 | กองการศึกษา |
|                    |                                                  | 12.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์                         | 600,000.00    | 370,192.00       | 229,808.00      | 61.70                        |                    | ✓                    |                    | 1 ก.ค. 69            | 30 ก.ย. 69  | กองการศึกษา |
|                    |                                                  | 13.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แจกเด็กนักเรียน                                                                              | 13,422,000.00 | 12,696,447.74    | 725,552.26      | 94.59                        |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองการศึกษา |
|                    |                                                  | 14.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกสังกัดกองพันทหารราบ ที่ 4 | 127,100.00    | 73,080.00        | 54,020.00       | 57.50                        |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองการศึกษา |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                             | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | งบอนุมัติ     | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |             | หมายเหตุ    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|
|                                                                |                                           |                                                                                                                  |               |                  |                 |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด     |             |
|                                                                |                                           | 15.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 13,803,200.00 | 12,944,189.00    | 859,011.00      | 93.78                    |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองการศึกษา |
|                                                                |                                           | 16.โครงการจัดการแข่งขันกีฬภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์                           | 300,000.00    | 293,256.50       | 6,743.50        | 97.75                    | ✓                  |                      |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองการศึกษา |
|                                                                |                                           | 17.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                                                  | 300,000.00    | 250,000.00       | 50,000.00       | 83.33                    | ✓                  |                      |                    | 1 ธ.ค. 68            | 31 ม.ค. 69  | กองการศึกษา |
|                                                                |                                           | 18.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด                                                                        | 15,000.00     | 15,000.00        | -               | 100.00                   | ✓                  |                      |                    | 1 ธ.ค. 68            | 31 ธ.ค. 69  | กองการศึกษา |
| รวมกลยุทธ์ที่ 1                                                | 18                                        |                                                                                                                  | 80,545,300.00 | 71,495,944.24    | 9,049,355.76    | 88.76                    | 4                  | 9                    | 5                  |                      |             |             |
| กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา |                                           |                                                                                                                  |               |                  |                 |                          |                    |                      |                    |                      |             |             |
|                                                                |                                           | 1.โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่                                                                  | 50,000.00     | 47,950.00        | 2,050.00        | 95.90                    | ✓                  |                      |                    | 1 ธ.ค. 68            | 31 ม.ค. 69  | กองการศึกษา |
|                                                                |                                           | 2.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                                                                   | 700,000.00    | 255,455.00       | 444,545.00      | 36.49                    | ✓                  |                      |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 พ.ย. 68  | กองการศึกษา |
|                                                                |                                           | 3.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลพระหลักเมือง                                                            | 400,000.00    | 369,512.00       | 30,488.00       | 92.38                    |                    |                      | ✓                  | 1 มี.ค. 69           | 30 เม.ย. 69 | กองการศึกษา |
|                                                                |                                           | 4.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา                                                                              | 600,000.00    | -                | 600,000.00      | 0.00                     |                    |                      | ✓                  | 1 มิ.ย. 69           | 31 ก.ค. 69  | กองการศึกษา |
|                                                                |                                           | 5.โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ - ตักบาตรเทโวโรหณะ                                                                  | 340,000.00    | 339,417.00       | 583.00          | 99.83                    | ✓                  |                      |                    | 1 ต.ค. 68            | 31 ต.ค. 68  | กองการศึกษา |
|                                                                |                                           | 6.โครงการ วัด ประชาธิปไตย รื้อสร้างสุข                                                                           | 10,000.00     | 10,000.00        | -               | 100.00                   | ✓                  |                      |                    | 1 ม.ค. 69            | 30 ก.ย. 69  | กองการศึกษา |
| รวมกลยุทธ์ที่ 2                                                | 6                                         |                                                                                                                  | 2,100,000.00  | 1,022,334.00     | 1,077,666.00    | 48.68                    | 4                  | 0                    | 2                  |                      |             |             |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                                                                                                   | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | งบอนุมัติ     | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |             | หมายเหตุ        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|
|                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                     |               |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด     |                 |
| กลยุทธ์ที่ 3 สร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย                                                                    |                                                  |                                                                                                     |               |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |                 |
| -                                                                                                                                                    | -                                                | -                                                                                                   | -             | -                | -               | -                            | -                  | -                    | -                  | -                    | -           | -               |
| รวมกลยุทธ์ที่ 3                                                                                                                                      | -                                                | -                                                                                                   | -             | -                | -               | -                            | -                  | -                    | -                  | -                    | -           | -               |
| กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ                                                                             |                                                  |                                                                                                     |               |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |                 |
|                                                                                                                                                      |                                                  | 1.โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครบุรีรัมย์เกมส์                                                         | 900,000.00    | -                | 900,000.00      | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ก.พ. 69            | 30 เม.ย. 69 | กองการศึกษา     |
|                                                                                                                                                      |                                                  | 2.โครงการแข่งขันบาสเกตบอล                                                                           | 100,000.00    | -                | 100,000.00      | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 พ.ค. 69            | 31 ส.ค. 69  | กองการศึกษา     |
|                                                                                                                                                      |                                                  | 3.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        | 1,000,000.00  | 933,551.00       | 66,449.00       | 93.36                        | ✓                  |                      |                    | 1 ต.ค. 68            | 28 ก.พ. 69  | กองการศึกษา     |
| รวมกลยุทธ์ที่ 4                                                                                                                                      | 3                                                |                                                                                                     | 2,000,000.00  | 933,551.00       | 1,066,449.00    | 46.68                        | 1                  | 0                    | 2                  |                      |             |                 |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 6                                                                                                                                   | 27                                               |                                                                                                     | 84,645,300.00 | 73,451,829.24    | 11,193,470.76   | 86.78                        | 9                  | 9                    | 9                  |                      |             |                 |
| 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล                                                                               |                                                  |                                                                                                     |               |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |                 |
| กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น เสริมสร้างการเรียนรู้การเมืองระบอบประชาธิปไตย และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ |                                                  |                                                                                                     |               |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |                 |
|                                                                                                                                                      |                                                  | 1.โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล (กรณีครบวาระหรือเพราะเหตุอื่นได้นอกจากครบวาระ) | 390,000.00    | 83,877.76        | 306,122.24      | 21.51                        |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | สำนักปลัดเทศบาล |
|                                                                                                                                                      |                                                  | 2.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่างๆ               | 100,000.00    | -                | 100,000.00      | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | สำนักปลัดเทศบาล |
| รวมกลยุทธ์ที่ 1                                                                                                                                      | 2                                                |                                                                                                     | 490,000.00    | 83,877.76        | 406,122.24      | 17.12                        | 0                  | 1                    | 1                  |                      |             |                 |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                          | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                    | งบอนุมัติ  | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |             | หมายเหตุ          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                             |                                                  |                                                                                                    |            |                  |                 |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด     |                   |
| กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความรู้และประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล |                                                  |                                                                                                    |            |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |                   |
|                                                             |                                                  | 1.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล                                                           | 500,000.00 | -                | 500,000.00      | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68            | 31 ก.ค. 69  | กองยุทธศาสตร์ฯ    |
| รวมกลยุทธ์ที่ 2                                             | 1                                                |                                                                                                    | 500,000.00 | -                | 500,000.00      | -                            | 0                  | 0                    | 1                  |                      |             |                   |
| กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล     |                                                  |                                                                                                    |            |                  |                 |                              |                    |                      |                    |                      |             |                   |
|                                                             |                                                  | 1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร                    | 700,000.00 | 554,139.40       | 145,860.60      | 79.16                        | ✓                  |                      |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69  | กองการเจ้าหน้าที่ |
|                                                             |                                                  | 2.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้าง วินัย การรักษาวินัยในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร | 30,000.00  | 26,430.00        | 3,570.00        | 88.10                        | ✓                  |                      |                    | 1 ม.ค. 69            | 31 มี.ค. 69 | กองการเจ้าหน้าที่ |
|                                                             |                                                  | 3.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครบุรีรัมย์                                 | 100,000.00 | -                | 100,000.00      | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 เม.ย. 69           | 31 ก.ค. 69  | กองการเจ้าหน้าที่ |
|                                                             |                                                  | 4.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครบุรีรัมย์                                           | 30,000.00  | -                | 30,000.00       | 0.00                         |                    |                      | ✓                  | 1 มิ.ย. 69           | 30 ก.ย. 69  | กองยุทธศาสตร์ฯ    |
|                                                             |                                                  | 5.โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. สำนักงานเทศบาล                                                            | 5,000.00   | -                | 5,000.00        | 0.00                         |                    | ✓                    |                    | 1 พ.ค. 69            | 30 ก.ย. 69  | สำนักปลัดเทศบาล   |
|                                                             |                                                  | 6.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล และร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย                                          | 30,000.00  | 29,650.00        | 350.00          | 98.83                        | ✓                  |                      |                    | 1 มี.ค. 69           | 30 เม.ย. 69 | สำนักปลัดเทศบาล   |
|                                                             |                                                  | 7.โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝัง ทักษะคิด วิคุณธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต     | 10,000.00  | 5,300.00         | 4,700.00        | 53.00                        | ✓                  |                      |                    | 1 มี.ค. 69           | 30 เม.ย. 69 | สำนักปลัดเทศบาล   |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                     | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                   | งบอนุมัติ      | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาดำเนินการ |             | หมายเหตุ        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|
|                                                        |                                                |                                                                                                                                   |                |                  |                 |                           | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด     |                 |
|                                                        |                                                | 8.โครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลนครบุรีรัมย์ | 10,000.00      | 9,240.00         | 760.00          | 92.40                     | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ค. 69         | 30 มิ.ย. 69 | สำนักปลัดเทศบาล |
|                                                        |                                                | 9.โครงการอบรมความรู้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานเจ้าหน้าที่               | 10,000.00      | 10,000.00        | -               | 100.00                    | ✓                  |                      |                    | 1 ก.ค. 69         | 31 ส.ค. 69  | สำนักปลัดเทศบาล |
|                                                        |                                                | 10.โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้าง ทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ/พนักงานดับเพลิง                                        | 30,000.00      | 23,859.90        | 6,140.10        | 79.53                     | ✓                  |                      |                    | 1 ม.ค. 69         | 30 มิ.ย. 69 | สำนักปลัดเทศบาล |
| รวมกลยุทธ์ที่ 3                                        | 10                                             |                                                                                                                                   | 955,000.00     | 658,619.30       | 296,380.70      | 68.97                     | 7                  | 1                    | 2                  |                   |             |                 |
| กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล |                                                |                                                                                                                                   |                |                  |                 |                           |                    |                      |                    |                   |             |                 |
|                                                        |                                                | 1.โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย                                                                        | 475,000.00     | -                | 475,000.00      | 0.00                      |                    |                      | ✓                  | 1 ต.ค. 68         | 30 ก.ย. 69  | กองคลัง         |
|                                                        |                                                | 2.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล นครบุรีรัมย์                                                              | 737,600.00     | 178,200.00       | 559,400.00      | 24.16                     |                    | ✓                    |                    | 1 ต.ค. 68         | 30 ก.ย. 69  | กองช่าง,กองคลัง |
|                                                        |                                                | 3.โครงการพัฒนาศักยภาพระบบและ การบริหารจัดการ การจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลนครบุรีรัมย์                                               | 12,318,000.00  | -                | 12,318,000.00   | 0.00                      |                    | ✓                    |                    |                   |             | กองคลัง         |
| รวมกลยุทธ์ที่ 4                                        | 3                                              |                                                                                                                                   | 13,530,600.00  | 178,200.00       | 13,352,400.00   | 1.32                      | 0                  | 2                    | 1                  |                   |             |                 |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 7                                     | 16                                             |                                                                                                                                   | 15,475,600.00  | 920,697.06       | 14,554,902.94   | 5.95                      | 7                  | 4                    | 5                  |                   |             |                 |
| รวมทั้งสิ้น                                            | 135                                            |                                                                                                                                   | 210,177,822.00 | 132,176,689.99   | 77,100,972.01   | 62.89                     | 55                 | 39                   | 41                 |                   |             |                 |

40.74 24.89 30.77

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

(การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

จำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                        | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                 | งบอนุมัติ    | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | การเบิกจ่าย<br>คิดเป็น<br>ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |             | หมายเหตุ                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|
|                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                 |              |                      |                     |                                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด     |                               |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                 |              |                      |                     |                                  |                        |                          |                        |                      |             |                               |
| กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและระบบระบายน้ำ |                                                  |                                                                                                                                                                                 |              |                      |                     |                                  |                        |                          |                        |                      |             |                               |
|                                                                           |                                                  | 1.โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาคาร"                                                                                                                 | 1,700,000.00 | -                    | 1,700,000.00        | 0.00                             |                        |                          | ✓                      | 1 ต.ค. 68            | 30 เม.ย. 69 | กองการศึกษา<br>(ยกเลิก)       |
|                                                                           |                                                  | 2.โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาคาร" ระยะที่1                                                                                                          | 480,000.00   | 480,000.00           | -                   | 100.00                           | ✓                      |                          |                        | 1 ต.ค. 68            | 31 ม.ค. 69  | กองการศึกษา                   |
|                                                                           |                                                  | 3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสันติประชา (งบอุดหนุน)                                                                                                            | 2,063,000.00 | 2,040,000.00         | 23,000.00           | 98.89                            | ✓                      |                          |                        | 1 ต.ค. 68            | 31 ธ.ค. 69  | กองช่าง                       |
|                                                                           |                                                  | 4.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทิศใต้ถนนจิระ (ขอยืมผิวจราจร) (ชุมชนต้นสัก) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์                                        | 1,263,000.00 | -                    | 1,263,000.00        | 0.00                             |                        | ✓                        |                        |                      |             | กองช่าง<br>อยู่ระหว่างจัดจ้าง |
|                                                                           |                                                  | 5.โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2 (จากสี่แยกบ้านโคกใหญ่ไปทิศตะวันออกเลยวไปทิศเหนือถึงคลองสาธารณะ) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 2,830,000.00 | -                    | 2,830,000.00        | 0.00                             |                        |                          | ✓                      |                      |             | กองช่าง                       |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                  | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ พ.ศ.<br>2569 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                               | งบอนุมัติ                | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |            | หมายเหตุ                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------------------|
|                                                                     |                                                  |                                                                                                                               |                          |                  |                 |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด    |                               |
|                                                                     |                                                  | 6.โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกวัด หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านตาไป่) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 850,000.00               |                  | 850,000.00      | 0.00                     |                    | ✓                    |                    |                      |            | กองช่าง<br>อยู่ระหว่างจัดจ้าง |
|                                                                     |                                                  | 7.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคกเขา หมู่ที่ 9 (หลังบ้านพักนักกีฬาฟุตบอล) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์    | 336,900.00               | 335,000.00       | 1,900.00        | 99.44                    | ✓                  |                      |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 พ.ย. 69 | กองช่าง                       |
| รวมกลยุทธ์ที่ 1                                                     | 7                                                |                                                                                                                               | 9,522,900.00             | 2,855,000.00     | 6,667,900.00    | 29.98                    | 3                  | 2                    | 2                  |                      |            |                               |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 1                                                  | 7                                                |                                                                                                                               | 9,522,900.00             | 2,855,000.00     | 6,667,900.00    | 29.98                    | 3                  | 2                    | 2                  |                      |            |                               |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณสุข                                 |                                                  |                                                                                                                               |                          |                  |                 |                          |                    |                      |                    |                      |            |                               |
| กลยุทธ์ที่ 9 ปรับปรุงและพัฒนาบริการโรงพยาบาลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ |                                                  |                                                                                                                               |                          |                  |                 |                          |                    |                      |                    |                      |            |                               |
|                                                                     |                                                  | 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์                                                                                           | 7,530,000<br>(งบอุดหนุน) | 7,492,000.00     | 38,000.00       | 99.50                    | ✓                  |                      |                    | 1 ต.ค. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุขฯ                 |
| รวมกลยุทธ์ที่ 9                                                     | 1                                                |                                                                                                                               | 7,530,000.00             | 7,492,000.00     | 38,000.00       | 99.50                    | 1                  | 0                    | 0                  |                      |            |                               |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 5                                                  | 1                                                |                                                                                                                               | 7,530,000.00             | 7,492,000.00     | 38,000.00       | 99.50                    | 1                  | 0                    | 0                  |                      |            |                               |
| รวมทั้งสิ้น                                                         | 8                                                |                                                                                                                               | 17,052,900.00            | 10,347,000.00    | 6,705,900.00    | 60.68                    | 4                  | 2                    | 2                  |                      |            |                               |

50.00 25.00 25.00

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

(การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

จำนวนและงบประมาณครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ รวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน                           | ครุภัณฑ์                                                               | งบอนุมัติ  | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |            | หมายเหตุ     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|
|                                                 |                                                                        |            |                  |                 |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด    |              |
| 1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน<br>1) แผนงานสาธารณสุข | 1.เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น<br>ขนาด 24,000 บีทียู<br>จำนวน 2 เครื่อง | 64,400.00  |                  | 64,400.00       | 0.00                     |                    |                      | ✓                  | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุข |
| 2)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                    | 2.พัดลมเพดานขนาดใหญ่                                                   | 220,000.00 | 220,000.00       | -               | 100.00                   | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง      |
| 3)แผนงานเคหะและชุมชน                            | 3.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์                 | 30,000.00  | 12,500.00        | 17,500.00       | 41.67                    | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุข |
|                                                 | 4.แทงค์น้ำ ขนาด 6,000 ลิตร<br>จำนวน 2 ถัง                              | 50,000.00  | 50,000.00        | -               | 100.00                   | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุข |
| รวมครุภัณฑ์สำนักงาน                             |                                                                        | 364,400.00 | 282,500.00       | 81,900.00       | 77.52                    | 3                  | 0                    | 1                  |                      |            |              |

| ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน    | ครุภัณฑ์                     | งบอนุมัติ  | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาดำเนินการ |            | หมายเหตุ      |
|--------------------------|------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------|
|                          |                              |            |                  |                 |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    |               |
| 2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร |                              |            |                  |                 |                          |                    |                      |                    |                   |            |               |
| 1) แผนงานสาธารณสุข       |                              |            |                  |                 |                          |                    |                      |                    |                   |            |               |
|                          | 1.เครื่องสูบน้ำ แบบทอยโข่ง   | 63,400.00  | 63,000.00        | 400.00          | 99.37                    | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ย. 68         | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุขฯ |
|                          | 2.เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า | 9,700.00   | 9,650.00         | 50.00           | 99.48                    | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ย. 68         | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุขฯ |
| 2) แผนงานเคหะและชุมชน    |                              |            |                  |                 |                          |                    |                      |                    |                   |            |               |
|                          | 3.รถเข็นขยะ จำนวน 5 คัน      | 12,500.00  | 12,500.00        | 0               | 100.00                   | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ย. 68         | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุขฯ |
|                          | 4.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง     | 50,000.00  | 4,950.00         | 45,050          | 9.90                     | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ย. 68         | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุขฯ |
| รวมครุภัณฑ์การเกษตร      |                              | 135,600.00 | 90,100.00        | 45,500.00       | 66.45                    | 4                  | 0                    | 0                  |                   |            |               |

| ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน                           | ครุภัณฑ์                                      | งบอนุมัติ    | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |            | หมายเหตุ               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------|
|                                                 |                                               |              |                  |                 |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด    |                        |
| 3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>1)แผนงานสาธารณสุข | 1.รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)                        | 935,000.00   | -                | 935,000.00      | 0.00                     |                    | ✓                    |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุข           |
| 2)แผนงานเคหะและชุมชน                            | 2.รถบรรทุกขยะมูลฝอย (เงินอุดหนุน)             | 2,470,000.00 | 2,470,000.00     | -               | 100.00                   | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุข (กันเงิน) |
|                                                 | 3.ถังขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 6 ถัง               | 1,500,000.00 | -                | 1,500,000.00    | 0.00                     |                    | ✓                    |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุข           |
|                                                 | 4.รถบรรทุกขยะมูลฝอย                           | 2,362,000.00 | -                | 2,362,000.00    | 0.00                     |                    | ✓                    |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุข           |
|                                                 | 5.รถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 3 คัน (เงินอุดหนุน) | 7,929,000.00 | -                | 7,929,000.00    | 0.00                     |                    | ✓                    |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุข           |
|                                                 | 6.รถบรรทุก (ดีเซล)                            | 2,702,000.00 | -                | 2,702,000.00    | 0.00                     |                    | ✓                    |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่างสุขา            |

| ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน        | ครุภัณฑ์                                            | งบอนุมัติ     | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |            | หมายเหตุ              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
|                              |                                                     |               |                  |                 |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด    |                       |
| 3)แผนงานการศึกษา             | 7.รถโดยสารสองแถว                                    | 2,500,000.00  | 2,130,000.00     | 370,000.00      | 85.20                    | ✓                  |                      |                    | 1 ต.ค. 68            | 31 ธ.ค. 68 | กองการศึกษา (กันเงิน) |
| 4)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 8.โครงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ | 150,000.00    | 145,000.00       | 5,000.00        | 96.67                    | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง               |
|                              | 9.รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)                              | 935,000.00    | -                | 935,000.00      | 0.00                     |                    | ✓                    |                    | 1 ม.ค. 69            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง               |
|                              | 10.รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ                               | 5,000,000.00  | -                | 5,000,000.00    | 0.00                     |                    | ✓                    |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่าง               |
|                              | รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         | 21,483,000.00 | 4,745,000.00     | 16,738,000.00   | 22.09                    | 3                  | 7                    | 0                  |                      |            |                       |
| 4.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     |                                                     |               |                  |                 |                          |                    |                      |                    |                      |            |                       |
| 1)แผนงานเคหะและชุมชน         | 1.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง<br>จำนวน 10 เครื่อง     | 95,000.00     | 95,000.00        | -               | 100.00                   | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองสาธารณสุขฯ         |
| รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    |                                                     | 95,000.00     | 95,000.00        | -               | 100.00                   | 1                  | 0                    | 0                  |                      |            |                       |

| ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน                              | ครุภัณฑ์                                    | งบอนุมัติ                     | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |            | หมายเหตุ     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|
|                                                    |                                             |                               |                  |                 |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น             | สิ้นสุด    |              |
| 8.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง<br>1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1.รถขุดดินตะขบ ขนาด 200 แรงม้า              | 7,200,000.00<br>(เงินอุดหนุน) | -                | 7,200,000.00    | 0.00                     |                    | ✓                    |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่างสุขาฯ |
| รวมครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                |                                             | 7,200,000.00                  | -                | 7,200,000.00    | 0.00                     | 0                  | 1                    | 0                  |                      |            |              |
| 9.ครุภัณฑ์การศึกษา<br>1)แผนงานการศึกษา             | 1.เก้าอี้เอนกเซอร์โฟร์เมกา<br>จำนวน 275 ตัว | 495,000.00                    | 495,000.00       | -               | 100.00                   | ✓                  |                      |                    | 1 พ.ย. 68            | 30 ก.ย. 69 | กองช่างสุขาฯ |
| รวมครุภัณฑ์การศึกษา                                |                                             | 495,000.00                    | 495,000.00       | -               | 100.00                   | 1                  | 0                    | 0                  |                      |            |              |
| รวมทั้งสิ้น                                        |                                             | 35,774,500.00                 | 6,688,760.00     | 29,085,740.00   | 18.70                    | 15                 | 8                    | 2                  |                      |            |              |

60.00 32.00 800