รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

ของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
WWW.buriramcity.go.th

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ		1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ	2,795,000	0	2,795,000	0.00	-	-	/	
		2.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ 279/9 ทิศใต้ถนนจิระ ชุมชนต้นสัก	800,000	0	800,000	0.00	-	-	/	
		3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยจิระ2/2 ซอยโรงรับจำนำสยาม (ชุมชนบุลำดวนใต้)	91,000	0	91,000	0.00	-	-	/	
		4.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ทิศตะวันตก ถนนสุนทรเทพ ข้างบ้านเลขที่ 228/4 (ชุมชนเทศบาล)	264,000	0	264,000	0.00	-	-	/	
		5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างทางรถไฟเขากระโดง (ชุมชนโคกกลาง)	344,000	0	344,000	0.00	-	-	/	
		6.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ 376/71-72 ถึงบ้านเลขที่ 435/97 ทิศใต้ถนนจิระ (ชุมชนต้นสัก)	1,050,000	0	1,050,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 1	**6**		**5,344,000**	**0**	**5,344,000**	**0.00**	**0**	**0**	**6**	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
แนวทางที่ 2 ติดตั้ง ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	1	1.โครงการขยายเขตและติดตั้งหรือปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ	10,000	0	10,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 2	1		**10,000**	**0**	**10,000**	**0.00**	**0**	**0**	1	
แนวทางที่ 4 ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการประปาส่วนภูมิภาค	1	1.โครงการขยายเขตระบบประปา	10,000	0	10,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 4	1		**10,000**	**0**	**10,000**	**0.00**	**0**	**0**	1	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	8		**5,364,000**	**0**	**5,364,000**	**0.00**	**0**	**0**	8	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ										
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง	1	1.โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ	5,254,000	2,627,000	2,627,000	50.00	-	/	-	
รวมแนวทางที่ 4	1		**5,254,000**	**2,627,000**	**2,627,000**	**50.00**	**0**	1	0	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	1		**5,254,000**	**2,627,000**	**2,627,000**	**50.00**	**0**	1	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการบริการประชาชน										
แนวทางที่ 7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลของบ้านเมือง	1	1.โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GIS	237,600	118,800	118,800	50.00	-	/	-	
รวมแนวทางที่ 7	1		**237,600**	**118,800**	**118,800**	**50.00**	**0**	1	0	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7	1		**237,600**	**118,800**	**118,800**	**50.00**	**0**	1	0	
รวมทั้งหมด	10		**10,855,600**	**2,745,800**	**8,109,800**	**25.29**	**0**	2	8	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ										
แนวทางที่ 2 เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		1.โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ	80,000	44,670.00	35,330	55.84	-	/	-	
		2.โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดขยะ	15,000	0	15,000	0.00	-	-	/	
		3.โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	15,000	0	15,000	0.00	-	-	/	
		4.โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	5,000	0	5,000	0.00	-	-	/	
		5.โครงการจ้างเหมากำจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ	50,000	0	50,000	0.00	-	-	/	
		6.โครงการอบรมการดูแลรักษาเครื่องจักรกล	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการต่อเชื่อมบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย	5,000,000	0	5,000,000	0.00	-	-	/	
		8.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำชะขยะ) ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	3,200,000	0	3,200,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 2	8		8,385,000	44,670	8,340,330	0.53	0	1	7	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		1. โครงการจ้างเหมาดูแลความเรียบร้อยบ่อกำจัดขยะมูลฝอย (ยาม)	204,000	99,000	105,000	48.52	-	/	-	
		2. โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลความสะอาดสถานที่อาคารสำนักงาน ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	204,000	48,000	156,000	23.52	-	/	-	
รวมแนวทางที่ 3	2		408,000	147,000	261,000	36.03	0	2	0	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	10		8,793,000	191,670	8,601,330	2.18	0	3	7	
รวมทั้งหมด	10		8,793,000	191,670	8,601,330	2.18	0	3	7	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ										
แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		1.โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในวันสำคัญต่างๆ	30,000	29,565	435	98.55	/	-	-	
		2.โครงการบ้านสะอาด ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี	30,000	8,125	21,875	27.08	-	/	-	
		3.โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 1	3		**80,000**	**37,690**	**42,310**	**47.11**	1	1	1	
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		1. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสวนรมย์บุรี 200 ปี	189,600	94,800	94,800	50.00	-	/	-	
		2.โครงการจ้างเหมาบุคคลเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	1,200,000	910,000	290,000	290000.00	-	/	-	
		3.โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด (14 ชุมชน)	1,644,000	822,000	822,000	50.00	-	/	-	
		4. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล	291,600	145,800	145,800	50.00	-	/	-	
		5. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดค่าส่ง-ค้าปลีก และตลาดไนท์บาซาร์	1,593,600	747,000	846,600	46.88	-	/	-	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน										
แนวทางที่ 7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล		1.โครงการออกสำรวจผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษีแต่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี	50,000	0	50,000	0.00	-	-	/	
		2.โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	594,000	227,700	366,300	38.33	-	/	-	
		3.โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	216,000	108,000	108,000	50.00	-	/	-	
		4.โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)	240,000	59,400	180,600	24.75	-	/	-	
		5.โครงการจ้างเหมาบริการคนพิการเพื่อปฏิบัติงานด้านผลประโยชน์	111,600	55,800	55,800	50.00	-	/	-	
รวมแนวทางที่ 7	5		**1,211,600**	**450,900**	**760,700**	**37.21**	0	4	1	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7	5		**1,211,600**	**450,900**	**760,700**	**37.21**	0	4	1	
รวมทั้งหมด	5		**1,211,600**	**450,900**	**760,700**	**37.21**	0	4	1	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		6. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนตอนเย็น	936,000	468,000	468,000	50.00	-	/	-	
		7. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนตรอก ซอยต่างๆในเขตเทศบาล	6,240,000	3,169,800	**3,070,200**	50.80	-	/	-	
		8. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่สาธารณะ	240,000	120,000	120,000	50.00	-	/	-	
		9. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ	284,400	142,200	142,200	50.00	-	/	-	
		10. โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยตลาดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	270,000	135,000	135,000	50.00	-	/	-	
รวมแนวทางที่ 3	10		**12,889,200**	**6,754,600**	**6,134,600**	52.41	0	10	0	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	13		**12,969,200**	**6,792,290**	**6,176,910**	52.37	1	11	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ										
แนวทางที่ 1 พัฒนา ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง		1. โครงการถนนคนเดินเชราะกราว Wakling Street	50,000	0	50,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 1	1		**50,000**	**0**	**50,000**	**0.00**	0	0	1	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	1		**50,000**	**0**	**50,000**	**0.00**	0	0	1	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข										
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก		1.โครงการอบรมนวดแผนไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ	50,000	49,982	18	99.96	/	-	-	
รวมแนวทางที่ 2	1		**50,000**	**49,982**	**18**	**99.96**	1	0	0	
แนวทางที่ 3 การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ		1. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขและบริเวณโดยรอบ	99,600	49,800	49,800	50.00	-	/	-	
		2. โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	115,200	57,600	57,600	50.00	-	/	-	
รวมแนวทางที่ 2	2		**214,800**	**107,400**	**107,400**	**50.00**	0	2	0	
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน		1.โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน	100,000	68,303	31,697	68.30	-	/	-	
		2.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนโคกกลาง	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		3.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนต้นสัก	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน (ต่อ)		4.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนชุมเห็ด	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		5.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชน บขส.	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		6.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนเทศบาล	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		7.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนบุลำดวนใต้	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		8.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนหลักเมือง	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน (ต่อ)		9.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนบุลำดวนเหนือ	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		10.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนประปาเก่า	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		11.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนราชภัฏ	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		12.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนอิสาณ	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		13.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนสะพานยาว	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน (ต่อ)		14.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนหนองปรือ	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		15.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		16.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนหลังสถานีรถไฟ	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		17.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนหลังศาล	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		18.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนฝั่งละลม	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน (ต่อ)		19.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) ชุมชนตลาดสด	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 4	19		**460,000**	**0**	**460,000**	**0.00**	0	0	18	
แนวทางที่ 6 ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ		1.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	80,000	0	80,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 6	1		**80,000**	**0**	**80,000**	**0.00**	0	0	1	
แนวทางที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและสถานประกอบการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน		1.โครงการจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	180,000	90,000	90,000	50.00	-	/	-	
		2.โครงการพัฒนายกระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535	50,000	0	50,000	0.00	-	/	-	
รวมแนวทางที่ 8	2		**230,000**	**90,000**	**140,000**	**39.13**	0	2	0	
แนวทางที่ 9 ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ่าสัตว์และควบคุมการเลี้ยงสัตว์		1.จ้างเหมาพนักงานช่วยงานสัตวแพทย์	115,200	57,600	57,600	50.00	-	/	-	
		2.โครงจ้างเหมาทำสะอาดโรงฆ่าสัตว์	120,000	60,000	60,000	50.00	-	/	-	
รวมแนวทางที่ 9	2		**235,200**	**117,600**	**117,600**	**50.00**	0	2	0	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	26		**1,270,000**	**364,982**	**905,018**	**28.74**	1	6	19	
รวมทั้งหมด	40		**14,289,200**	**7,157,272**	**7,131,928**	**50.09**	2	17	21	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งบเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข										
แนวทางที่ 1 การปรับปรุงและขยายการบริการด้านการรักษาพยาบาล		1.โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน	680,000	294,140.18	385,859.82	43.26	-	/	-	
		2.โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	100,000	0	100,000	0.00	-	-	/	
		3.โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิสู่มาตรฐานการบริการ	1,000,000	323,100	676,900	32.31	-	/	-	
รวมแนวทางที่ 1	3		**1,780,000**	**617,240.18**	**1,162,759.82**	**34.68**	0	2	1	
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ		1. โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านสาธารณสุข	240,000	0	240,000	0.00	-	-	/	
		2.โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมเพิ่มเติมศูนย์บริการสาธารณสุข	1,000,000	0	1,000,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 3	2		**1,240,000**	**0**	**1,240,000**	**0.00**	0	0	2	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	5		**3,020,000**	**617,240.18**	**2,402,759.82**	**20.44**	0	2	3	
รวมทั้งหมด	5		**3,020,000**	**617,240.18**	**2,402,759.82**	**20.44**	0	2	3	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา		1.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	100,000	0	100,000	0.00	-	-	/	
		2.โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	50,000	-	50,000	0.00	-	-	/	
		3.โครงการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	6,000	0	6,000	0.00	-	-	/	
		4.โครงการพัฒนาครูต้นแบบด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	30,000	0	30,000	0.00	-	-	/	
		5.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	50,000	26,580	23,420	53.16	/	-	-	
		6.โครงการจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนกองการศึกษา	1,316,400	658,200	658,200	50.00	-	/	-	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		7.โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	74,400	73,150	1,250	98.31	/	-	-	
รวมแนวทางที่ 1	7		**1,626,800**	**757,930**	**868,870**	**46.59**	2	1	4	
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา		1.โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเป็นเจ้าภาพ	50,000	0	50,000	-	-	-	/	
		2.โครงการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ	25,000	0	25,000	-	-	-	/	
		3.โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	50,000	0	50,000	-	-	-	/	
		4.โครงการอบรมการศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	50,000	0	50,000	-	-	-	/	
		5.โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	30,000	16,780	13,220	55.93	-	/	-	
รวมแนวทางที่ 2	5		**205,000**	**16,780**	**188,220**	**8.19**	0	1	4	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
แนวทางที่ 4 สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน		1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	41,556,400	17,753,905	23,802,495	42.72	-	/	-	
		2.โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	9,168,600	6,781,950	2,386,650	73.96	-	/	-	
		3.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	10,389,700	2,553,960	7,835,740	24.58	-	/	-	
รวมแนวทางที่ 4	3		**61,114,700**	**27,089,815**	**34,024,885**	**44.33**	0	3	0	
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น		1.โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	40,000	26,815	13,185	67.03	/	-	-	
		2.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	270,000	241,727	28,273	89.52	/	-	-	
		3.โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	3,000	0	3,000	-	-	-	/	
		4.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลพระหลักเมือง	100,000	0		-	-	-	/	
		5.โครงการวัดสร้างสุข	3,000	-	3,000	-	-	-	/	
		6.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	100,000	-	100,000	-	-	-	/	
		7.โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	20,000	-	20,000	-	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 7	7		**536,000**	**268,542**	**267,458**	**50.10**	2	0	5	
แนวทางที่ 8 ส่งเสริมกีฬานันทนาการและกิจการเยาวชน		1.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส์สถานศึกษาสังกัดเทศบาล	20,000	-	20,000	-	-	-	/	
		2.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.	30,000	-	30,000	-	-	-	/	
		3.โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	20,000	-	20,000	-	-	-	/	
		4.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น	20,000	-	20,000	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
แนวทางที่ 8 ส่งเสริมกีฬานันทนาการและกิจการเยาวชน (ต่อ)		5.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนสังกัดเทศบาล	5,000	0	5,000	0.00	-	-	/	
		6.โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์	15,000	0	15,000	0.00	-	-	/	
		7.โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน"ประกวดวงดนตรีคอมโบ้พร้อมหางเครื่อง	300,000	0	300,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 8	7		410,000	0	410,000	0.00	0	0	7	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	29		63,892,500	28,133,067	35,759,433	44.03	4	5	20	
รวมทั้งหมด	29		63,892,500	28,133,067	35,759,433	44.03	4	5	20	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน										
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม		1.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	20,000	500	19,500	2.50	/	-	-	
		2.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่างๆ	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 1	2		**40,000**	**500**	**39,500**	**1.25**	1	0	1	
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร		1.โครงการจัดประชุมหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาล	12,000	4,375	7,625	36.46	-	/	-	
		2.โครงการจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการของสำนักปลัดเทศบาล (งานธุรการ)	1,600,800	777,660	823,140	48.58	-	/	-	
		3.โครงการจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการของสำนักปลัดเทศบาล (งานกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ)	98,400	0	98,400	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 3	3		**1,711,200**	**782,035**	**929,165**	**45.70**	0.00	2	1	
แนวทางที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน		1.โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. สำนักงาน	5,000	0	5,000	0.00	-	/	-	
		2.โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์	603,400	0	603,400	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 5	2		**608,400**	**0**	**608,400**	**0.00**	0	1	1	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
แนวทางที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล		1.โครงการติดตามและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของเทศบาล	5,000	0	5,000	0.00	-	/	-	
		2.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	30,000	30,000	0	100.00	/	-	-	
		3.โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านทุจริต	5,000	0	5,000	0.00	-	-	/	
		4.โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	10,000	0	10,000	0.00	-	-	/	
		5.โครงการอบรมความรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เจ้าหน้าที่	10,000	0	10,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 6	5		**60,000**	**30,000**	**30,000**	**50.00**	1	1	3	
แนวทางที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน		1.โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานทั่วไปงานป้องกัน/พนักงานดับเพลิง	10,000	8,750	1,250	87.50	/	-	-	
		2.โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	10,000	0	10,000	0.00	-	-	/	
		3.โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000	0	10,000	0.00	-	-	/	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		4.โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000	2,250	7,750	22.50	/	-	-	
		5.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน	5,000	0	5,000	0.00	-	-	/	
		6.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	684,000	316,800	367,200	46.32	/	-	-	
		7.โครงการจ้างเหมาจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง/การจัดการจราจรและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	1,080,000	540,000	540,000	50.00	/	-	-	
รวมแนวทางที่ 8	7		1,809,000	867,800	941,200	47.97	4	0	3	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7	19		4,228,600	1,680,335	2,548,265	39.74	5	5	9	
รวมทั้งหมด	19		4,228,600	1,680,335	2,548,265	39.74	5	5	9	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการ										
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร		1.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร	50,000	0	50,000	0.00	-	/	-	
		2.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง	10,000	0	10,000	0.00	-	-	/	
		3.โครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจ้าง	5,000	3,400	1,600	68.00	/	-	-	
		4.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5,000	0	5,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 3	4		**70,000**	**3,400**	**66,600**	**4.86**	1	1	2	
แนวทางที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล		1.โครงการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานบริการประชาชนของเทศบาลประจำปี	15,000	0	15,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 6	1		**15,000**	**0**	**15,000**	**0.00**	0	0	1	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7	5		**85,000**	**3,400**	**81,600**	**4.00**	1	2	2	
รวมทั้งหมด	5		**85,000**	**3,400**	**81,600**	**4.00**	1	2	2	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ										
แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง		1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 1	1		**20,000**	**0**	**20,000**		**0**	**0**	**1**	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	1		**20,000**	**0**	**20,000**	**0.00**	**0**	**0**	**1**	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม										
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น		1.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	50,000	0	50,000	0.00	-	-	/	
		2.โครงการจัดทำแผนชุมชน	30,000	0	30,000	0.00	-	-	/	
		3.โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	10,000	0	10,000	0.00	-	-	/	
		4.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	30,000	0	30,000	0.00	-	-	/	
		5.โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		6.โครงการสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลอำเภอเมืองบุรีรัมย์	20,000	0	20,000	0.00	-	-	/	
		7.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	50,000	0	50,000	0.00	-	-	/	
		8.โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)	10,000	10,000	0	100.00	/	-	-	
รวมแนวทางที่ 1	8		**220,000**	**10,000**	**210,000**	**4.55**	**1**	**0**	**7**	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส		1.โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง	5,000	0	5,000	0.00	-	-	/	
		2.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน	156,000	83,500	72,500	53.53	-	/	-	
		3.โครงการสงเคราะห์เบี้ยความพิการในชุมชน	5,404,800	3,076,000	2,328,800	56.91	-	/	-	
		4.โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุในชุมชน	22,968,000	12,990,700	9,977,300	56.56	-	/	-	
		5.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการดำเนินกิจการหอพักแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการคุ้มครองพิทักษ์เยาวชน	5,000	0	5,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 2	5		**28,538,800**	**16,150,200**	**12,388,600**	**56.59**	0	3	2	
แนวทางที่ 3 การเชิดชูคุณธรรมและจริยธรรมบุคคลในชุมชน		1.โครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจำชุมชน	10,000	9,500	500	95.00	/	-	-	
		2.โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชน	10,000	-	10,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 3	2		**20,000**	**9,500**	**10,500**	**47.50**	1	0	1	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	15		**28,778,800**	**16,169,700**	**12,609,100**	**56.19**	2	3	10	
รวมทั้งหมด	16		**28,798,800**	**16,169,700**	**12,629,100**	**56.15**	2	3	11	

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2565	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม										
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	1	1.โครงการจัดเวที"สภาเมือง"เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองและการบริหารงานเทศบาล	5,000	0	5,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 1	1		5,000	0	5,000	0.00	0	0	1	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	1		5,000	0	5,000	0.00	0	0	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเมืองการบริหารและการบริการประชาชน										
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร		1.โครงการจ้างเหมาแรงงานควบคุมดูแลระบบเครื่องเสียงงานประชาสัมพันธ์	118,800	54,400	64,400	45.80	-	/	-	
รวมแนวทางที่ 1	1		118,800	54,400	64,400	45.80	0	1	0	
แนวทางที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล		1.โครงการจัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	5,000	0	5,000	0.00	-	-	/	
รวมแนวทางที่ 6			5,000	0	5,000	0.00	0	0	1	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7			123,800	54,400	69,400	43.94	0	1	0	
รวมทั้งหมด			128,800	54,400	74,400	42.23	0	1	2	