



**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลนครบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
www.buriramcity.go.th**



ประกาศเทศบาลนครบุรีรัมย์

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานและเสนอความเห็นซึ่งให้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) เทศบาลนครบุรีรัมย์ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ให้ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อทราบต่อไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครบุรีรัมย์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ www.buriramcity.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอนุชิต เหลืองชัยศรี)
นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้อง และตามระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2567 - เดือนกันยายน พ.ศ.2568) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครบุรีรัมย์

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 บทนำ

- | | |
|---|---|
| 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | 1 |
| 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | 2 |
| 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | 2 |
| 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | 5 |
| 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | 7 |

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|----|
| 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 9 |
| 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 51 |

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|----|
| 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | 55 |
| 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | 60 |
| 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ | 74 |
| 4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล | 86 |

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- | | |
|--|-----|
| 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม | 107 |
| 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต | 116 |

ภาพกิจกรรม

ภาคผนวก

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
3. คำสั่งเทศบาลนครบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลนครบุรีรัมย์ สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล
4. คำสั่งเทศบาลนครบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลนครบุรีรัมย์ สัดส่วนผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
5. คำสั่งเทศบาลนครบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลนครบุรีรัมย์ สัดส่วนหัวหน้าส่วนการบริหาร

6. ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7. ประกาศเทศบาลนครบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทำให้ได้ทราบถึง จุดอ่อนจุดแข็งของเทศบาลนครบุรีรัมย์ ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ กำหนดว่าเทศบาลนครบุรีรัมย์ได้กำหนด วิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุใน อนาคตข้างหน้า เทศบาลนครบุรีรัมย์เป็นการยุบรวมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลอิสาน รับพื้นที่ บางส่วน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ จึงมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างชุมชนเมืองและชนบทรวมอยู่ด้วยกัน มีความหลากหลายทางอาชีพ และการดำรงชีวิต รวมไปถึงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งเสริมให้เป็นเมืองกีฬาที่ได้รับมาตรฐานสากล จึงได้กำหนด “วิสัยทัศน์” ดังนี้ “นครบุรีรัมย์ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา เมืองกีฬามาตรฐานโลก” ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุวัติ อนุญาต ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ว่า

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 38 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 64,246,000.00 บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 14,000,000.00 บาท

เทศบาลตำบลอิสาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลอิสาน, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 139 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 523,989,000.00 บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,023,900.00 บาท

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 93.00 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 27 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 13,460,000.00 บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 4,233,706.00 บาท

เทศบาลตำบลอิสาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลอิสาน, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 49 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 77,843,000.00 บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,370,000.00 บาท

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 95.33 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 62,300,000.00 บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 70,000.00 บาท

เทศบาลตำบลอิสาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลอิสาน, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 5,100,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 785,000.00 บาท

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 95.00 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 35 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 38,922,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 21 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 95,975,000.00 บาท

เทศบาลตำบลอิสาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลอิสาน, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 54 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 30,794,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 19,854,000.00 บาท

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 97.33 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุข

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 20 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 23,570,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 3,560,900.00 บาท

เทศบาลตำบลอิสาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลอิสาน, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 30 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 4,375,00.00บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 3,290,000.00 บาท

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 94.33 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 105 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 174,920,870.00 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 22 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 64,798,080.00 บาท

เทศบาลตำบลอิสาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลอิสาน, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 105 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 50,531,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 20 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 12,548,292.00 บาท

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 96.33 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 46 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 8,710,600.00 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 20 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 3,104,100.00 บาท

เทศบาลตำบลอิสาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลอิสาน, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 74 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 82,870,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,960,000.00 บาท

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 96.00 คะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินผลการกิจของเทศบาลนครบุรีรัมย์ ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทของเทศบาลนครบุรีรัมย์ และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ และผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุด

นายอนุชิต เหลืองชัยศรี
นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์
19 พฤศจิกายน 2568

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน จุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์ประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่เทศบาลนครบุรีรัมย์ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลนครบุรีรัมย์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลนครบุรีรัมย์ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลนครบุรีรัมย์ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ง

นี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลนครบุรีรัมย์ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลนครบุรีรัมย์

2.4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลนครบุรีรัมย์

2.5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลนครบุรีรัมย์ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

2.6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- 1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลนครบุรีรัมย์
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครบุรีรัมย์ ดังนี้

1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


4) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน

Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลนครบุรีรัมย์

5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลนครบุรีรัมย์ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครบุรีรัมย์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

7) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครบุรีรัมย์หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น



3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลนครบุรีรัมย์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเทศบาลนครบุรีรัมย์ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจของเทศบาลนครบุรีรัมย์รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Timeframe) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครบุรีรัมย์

4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลนครบุรีรัมย์มาปฏิบัติงาน

4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

4.1.7 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลนครบุรีรัมย์ในระดับชุมชน และอาจรวมถึงอำเภอเมืองบุรีรัมย์

และจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.2.1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลนครบุรีรัมย์เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

4.3.1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

4.3.2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

4.3.3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลนครบุรีรัมย์

4.3.4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทักษะคิด ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลนครบุรีรัมย์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

4.3.5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครบุรีรัมย์

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลนครบุรีรัมย์แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลนครบุรีรัมย์เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลนครบุรีรัมย์

5.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

5.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลนครบุรีรัมย์ ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครบุรีรัมย์ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอบ้านด่าน และแผนชุมชนเทศบาลนครบุรีรัมย์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ มีรายละเอียด ดังนี้

1) วิสัยทัศน์ (Vision)

“นครบุรีรัมย์ เขตคุณภาพชีวิต นำการพัฒนา เมืองกีฬามาตรฐานโลก”

2) ยุทธศาสตร์ เทศบาลนครบุรีรัมย์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป้าหมาย กลยุทธ์ไว้ 7

ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในประเด็นโครงการพัฒนา มีจำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์จำนวน 281 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.53

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน 27

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.61

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 10 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 3.56

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย จำนวน 35

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.46

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.12

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.37

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.37

เทศบาลตำบลอิสาน

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลอิสาน, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในประเด็นโครงการพัฒนา มีจำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์จำนวน 466 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 139 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.83

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.52

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.22

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.59

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข จำนวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.44

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.54

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.88

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

การดำเนินการเป็นไปตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลอิสาน, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสม และเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดดังนี้

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์รอบท	โครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ				โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ			
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	38	64,246,000.00	7	18.42	14,000,000.00	21.79	31	81.58	50,246,000.00	78.21
2.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	27	13,460,000.00	10	37.04	4,233,706.00	31.45	17	62.96	9,226,294.00	68.55
3.การพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา	10	62,300,000.00	2	20.00	70,000.00	0.11	8	80.00	62,230,000.00	99.89
4.การพัฒนาสังคม เสริมสร้างความสงบ เรียบร้อยและปลอดภัย	35	38,922,000.00	21	60.00	35,975,000.00	92.43	14	40.00	2,947,000.00	7.57
5.พัฒนาระบบสาธารณสุข	20	23,570,000.00	11	55.00	3,560,900.00	15.11	9	45.00	20,009,100.00	84.89
6.การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา	105	174,920,870.00	22	20.95	64,798,080.00	37.04	83	79.05	110,122,790.00	62.96
7.การพัฒนาการเมือง และการบริหาร จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	46	8,710,600.00	20	43.48	3,104,100.00	35.64	26	56.52	5,606,500.00	64.36
รวม	281	386,129,470.00	93	33.10	125,741,786.00	32.56	188	66.90	260,387,684.00	67.44

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 38 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 64,246,000.00 บาท

มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.42 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จากจำนวน 38 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 21.79 ของจำนวนเงินงบประมาณ 64,246,000.00 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 31 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 50,246,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.58 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 78.21 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 27 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 13,460,000.00 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.04 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จากจำนวน 27 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 31.45 ของจำนวนเงินงบประมาณ 4,233,706.00 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 2

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 17 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 9,226,294.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.96 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 68.55 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพนว ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 62,300,000.00 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จากจำนวน 10 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจำนวนเงินงบประมาณ 62,300,000.00 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 62,230,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 99.89 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพนว ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 35 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 38,922,000.00 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จากจำนวน 35 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 92.43 ของจำนวนเงินงบประมาณ 38,922,000.00 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 4

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,947,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 7.57 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพนว ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 20 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 23,570,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จากจำนวน 20 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 15.11 ของจำนวนเงินงบประมาณ 23,570,000.00 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 20,009,100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.00 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 84.89 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพนว ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 105 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 174,920,870.00 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.95 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จากจำนวน 105 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 37.04 ของจำนวนเงินงบประมาณ 174,920,870.00 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 6

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 83 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 110,122,790 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.05 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 62.96 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพนว ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 46 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 8,710,600.00 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 7 จากจำนวน 46 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 35.64 ของจำนวนเงินงบประมาณ 8,710,600.00 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 7

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 26 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 5,606,500.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.52 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 64.36 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 7

สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายในภาพรวม ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพนว ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 281 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 386,129,470.00 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.10 ของจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จำนวนเงิน 125,741,786.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 32.56 ของจำนวนเงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลอิสาน

ยุทธศาสตร์ อปท.	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ				โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	139	523,989,000.00	7	5.04	2,023,900.00	0.39	132	94.96	521,965,100.00	99.61
2.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	49	77,843,000.00	8	16.33	1,370,000.00	1.76	41	83.67	76,473,000.00	98.24
3.การพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา	15	5,100,000.00	5	33.33	785,000.00	15.39	10	66.67	4,315,000.00	84.61
4.การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย	54	30,794,000.00	18	33.33	29,854,800.00	96.95	36	66.67	939,200.00	3.05
5.การพัฒนาระบบสาธารณสุข	30	4,375,100.00	16	53.33	3,290,000.00	75.20	14	46.67	1,085,100.00	24.80
6.การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	105	50,531,000.00	20	19.05	12,548,292.00	24.83	85	80.95	37,982,708.00	75.17
7.การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	74	82,870,000.00	5	6.76	1,960,000.00	2.37	69	93.24	80,910,000.00	97.63
รวม	466	775,502,100.00	79	16.95	51,831,992.00	6.68	387	83.05	723,670,108.00	93.32

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลอิสาน, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพทว ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 139 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 523,989,000.00 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.04 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จากจำนวน 139 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 0.39 ของจำนวนเงินงบประมาณ 523,989,000.00 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 132 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 521,965,100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.96 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 99.61 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลอิสาน, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพทว ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 49 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 77,843,000.00 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.33 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จากจำนวน 49 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 1.76 ของจำนวนเงินงบประมาณ 77,843,000.00 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 2

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 41 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 76,473,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.67 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 98.24 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลลือสาณ, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 5,100,000.00 บาท

มีการนำไปจัดทำงานประมาณร้อยละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จากจำนวน 15 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 15.39 ของจำนวนเงินงบประมาณ 5,100,000.00 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 4,315,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 84.61 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลลือสาณ, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 54 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 30,794,000.00 บาท

มีการนำไปจัดทำงานประมาณร้อยละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จากจำนวน 54 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 96.95 ของจำนวนเงินงบประมาณ 30,794,000.00 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 4

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 36 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 939,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 3.05 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลลือสาณ, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 30 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 4,375,100.00 บาท

มีการนำไปจัดทำงานประมาณร้อยละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จากจำนวน 30 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 75.20 ของจำนวนเงินงบประมาณ 4,375,100.00 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,085,100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.67 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 24.80 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลลือสาณ, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 105 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 50,531,000.00 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.05 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จากจำนวน 105 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 24.83 ของจำนวนเงินงบประมาณ 50,531,000.00 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 6

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 85 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 37,982,708.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.95 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 75.17 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลอิสาน, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 74 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 82,870,000.00 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.76 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 7 จากจำนวน 74 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 2.37 ของจำนวนเงินงบประมาณ 82,870,000.00 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 7

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 69 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 80,910,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.24 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 97.63 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 7

สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายในภาพรวม ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลอิสาน, แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 466 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 775,500,210.00 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.96 ของจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จำนวน 51,831,992.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.56 ของจำนวนเงินงบประมาณ

1.4 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครบุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสม และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดดังนี้

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณและปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง					
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสันติประชา (จากถนน ปลัดเมืองถึง ถนนอินจันทร์ณรงค์) รหัสสายทาง บร.ถ 3-024	2,063,000.00 (งบอุดหนุน)	-	กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนอิสาน (จากแยกถนนนคร ถึงแยกถนนคูเมือง) รหัสสายทาง รหัสสายทาง บร.ถ3-033	1,378,000.00 (งบอุดหนุน)	1,378,000.00	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างส้วมบ้านโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานวีรวิทยาคาร"	1,700,000.00	-	กองการศึกษา	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
4	โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานวีรวิทยาคาร" ระยะที่ 1	480,000.00	-	กองการศึกษา	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเกลือ	7,530,000.00 (งบอุดหนุน)	-	กองสาธารณสุขฯ	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
6	โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์	350,000.00	350,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดค้าปลีกเทศบาลนครบุรีรัมย์	499,000.00	498,420.00	กองสาธารณสุขฯ	
รวมกลยุทธ์ที่ 1		14,000,000.00	2,226,420.00		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		14,000,000.00	2,226,420.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
8	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในวันสำคัญต่าง ๆ	40,000.00	29,575.00	กองสาธารณสุขฯ	
9	โครงการบ้านสะอาด ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี	30,000.00	29,800.00	กองสาธารณสุขฯ	
10	โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ	15,000.00	-	กองช่างสุขาภิบาล	โอนให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวมกลยุทธ์ที่ 1		85,000.00	59,375.00		
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
11	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ	123,000.00	105,215.00	กองช่างสุขาฯ	
12	โครงการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ	50,000.00	6,360.00	กองช่างสุขาฯ	
13	โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	กองช่างสุขาฯ	
14	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	10,000.00	-	กองช่าง	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
รวมกลยุทธ์ที่ 2		193,000.00	121,575.00		
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย					
15	โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยองค์กรจัดการน้ำเสีย	3,500,000.00	3,339,076.32	กองช่างสุขาฯ	
16	โครงการคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	435,706.00	435,649.62	กองช่างสุขาฯ	
17	โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเครื่องจักรกล	20,000.00	-	กองช่างสุขาฯ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนเงินไปเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องจักรงานกำจัดขยะมูลฝอยฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 3		3,955,706.00	3,774,725.94		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		4,233,706.00	3,955,675.94		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ						
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง						
18	โครงการถนนคนเดินสะพานขาว Sroew Ground Walking Street		30,000.00	7,800.00	กองสาธารณสุขฯ	
19	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน		40,000.00	20,675.00	กองสวัสดิการสังคม	
	รวมกลยุทธ์ที่ 1		70,000.00	28,475.00		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		70,000.00	28,475.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นสังกัด เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย					
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น					
20	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	50,000.00	42,386.00	กองสวัสดิการสังคม	
21	โครงการจัดทำแผนชุมชน	30,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
22	โครงการวันผู้สูงอายุ	60,000.00	58,260.00	กองสวัสดิการสังคม	
23	โครงการสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล *	20,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์แจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นเหตุให้ต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่เข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุความสูญเสียชีวิต
24	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	170,000.00	149,700.00	กองสวัสดิการสังคม	
25	โครงการเงินสมทบกองทุนออมวันละบาท	10,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกองทุนไม่ได้ดำเนินการ
26	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการค้าเป็นกิจการหอพักแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมเพื่อการค้าคุ้มครองพิทักษ์เยาวชน	50,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจหอพักในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายยังไม่ชัดเจนจึงยังไม่ได้รับการอบรม
รวมกลยุทธ์ที่ 1		390,000.00	250,346.00		
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส					
27	โครงการส่งเสริมระเบียบยังชีพผู้เปราะบาง	186,000.00	183,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
28	โครงการส่งเสริมระเบียบยังชีพผู้พิการ	6,361,000.00	6,335,200.00	กองสวัสดิการสังคม	
29	โครงการส่งเสริมระเบียบยังชีพผู้สูงอายุ	28,425,000.00	28,424,700.00	กองสวัสดิการสังคม	
30	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ
31	โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	30,000.00	30,000.00	สำนักงานเหล่ากาชาด	
รวมกลยุทธ์ที่ 2		35,052,000.00	34,972,900.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน					
32	โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชน	43,000.00	10,750.00	กองสวัสดิการสังคม	
33	โครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจำชุมชน	20,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์
รวมกลยุทธ์ที่ 3					
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
34	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000.00	9,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	
35	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน	10,000.00	9,779.30	สำนักปลัดเทศบาล	
36	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวหายหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	400,000.00	30,743.00	สำนักปลัดเทศบาล	
37	โครงการฝึกอบรมทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ป้องกัน/พนักงานดับเพลิง	10,000.00	9,718.80	สำนักปลัดเทศบาล	
38	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000.00	-	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากจัดการโครงการดังกล่าวอยู่ในห้วงท้ายปีงบประมาณ
39	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น/ซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	10,000.00	-	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้มีการบูรณาการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลทำให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลง
รวมกลยุทธ์ที่ 4					
กลยุทธ์ที่ 5 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชนรวมถึงการแก้ไขปัญหาเสพติด					
40	โครงการอุดหนุนเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองบุรีรัมย์	10,000.00	10,000.00	กองสาธารณสุข	
รวมกลยุทธ์ที่ 5					
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4					
		35,975,000.00	35,303,237.10		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุข					
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพชุมชน					
41	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500,900.00	1,126,213.00	กองสาธารณสุขฯ	
42	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	50,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้รับการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์
43	โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	1,000,000.00	800,000.00	กองสาธารณสุขฯ	
44	โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพประชาชน	100,000.00	54,525.00	กองสาธารณสุขฯ	
45	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	440,000.00	440,000.00	กองสาธารณสุขฯ	
46	โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านสาธารณสุข	180,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากบุคลากรด้านสาธารณสุขติดภารกิจไม่พร้อมที่จะดำเนินโครงการฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 1		3,270,900.00	2,420,738.00		
กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ					
47	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	80,000.00	79,625.00	กองสาธารณสุขฯ	
48	โครงการดูแลการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	100,000.00	99,476.00	กองสาธารณสุขฯ	
รวมกลยุทธ์ที่ 2		180,000.00	179,101.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์ผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล					
49	โครงการเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	30,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาดำเนินการ
50	โครงการพัฒนาระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ได้มาตรฐาน	30,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาดำเนินการ
51	โครงการรณรงค์พัฒนาระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)	50,000.00	50,000.00	กองสาธารณสุขฯ	
รวมกลยุทธ์ที่ 3		110,000.00	50,000.00		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5		3,560,900.00	2,649,839.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง					
52	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	110,000.00	108,488.00	กองการศึกษา	
53	โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	100,000.00	92,324.00	กองการศึกษา	
54	โครงการพัฒนาครูอาสาเด็กด้อยโอกาส	6,000.00	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนไม่ได้จัดโครงการอบรมเล่าหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส จึงไม่ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
55	โครงการสนับสนุนบุคลากรช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	180,000.00	105,900.00	กองการศึกษา	
56	โครงการสนับสนุนบริการงานการสอนและงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	2,131,680.00	1,705,850.00	กองการศึกษา	
57	โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่หรือเจ้าภาพ	400,000.00	382,100.00	กองการศึกษา	
58	โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ	300,000.00	162,238.00	กองการศึกษา	
59	โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	40,000.00	27,607.00	กองการศึกษา	
60	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	39,697,300.00	37,829,532.50	กองการศึกษา	
61	โครงการอุดหนุนสนับสนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	9,756,300.00	9,672,608.00	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
62	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	9,276,800.00	8,975,819.26	กองการศึกษา	
63	โครงการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	10,000.00	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ ทำให้ภารกิจกองการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มมากขึ้น
64	โครงการวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	50,000.00	50,000.00	กองการศึกษา	
65	โครงการประกวดดนตรีลูกทุ่งคอมโบเมืองบุรีรัมย์	500,000.00	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ ทำให้ภารกิจกองการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มมากขึ้น
66	โครงการจัดอบรมขั้นตอนการดับเพลิงให้แก่บุคลากร ครู และเด็กนักเรียน	30,000.00	-	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากจากการจัดโครงการดังกล่าว อยู่ในห้วงท้ายปีงบประมาณ
รวมกลยุทธ์ที่ 1		62,588,080.00	59,112,466.76		
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา					
67	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	50,000.00	43,275.00	กองการศึกษา	
68	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	350,000.00	340,581.00	กองการศึกษา	
69	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาล ศาลพระหลักเมือง	300,000.00	230,674.00	กองการศึกษา	
70	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	10,000.00	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ ทำให้ภารกิจกองการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มมากขึ้น
71	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	550,000.00	471,159.00	กองการศึกษา	
72	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000.00	45,260.00	กองการศึกษา	
รวมกลยุทธ์ที่ 2		1,310,000.00	1,130,949.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านกีฬาและการพัฒนาอาชีพ					
73	1.โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	900,000.00	882,392.00	กองการศึกษา	
	รวมกลยุทธ์ที่ 4	900,000.00	882,392.00		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	64,798,080.00	61,125,807.76		
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ตามหลักธรรมาภิบาล					
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น เสริมสร้างการเมืองระบอบประชาธิปไตย และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ					
74	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล (กรณีครบวาระหรือเพราะเหตุอื่นใดนอกจากคราวระ)	1,500,000.00	1,064,223.52	สำนักปลัดเทศบาล	
75	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ	150,000.00	-	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีการจัดการเลือกตั้ง
76	โครงการอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จังหวัดบุรีรัมย์	30,000.00	-	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากศูนย์ส่งเสริมไม่ได้ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการโครงการของศูนย์ส่งเสริมมาตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	รวมกลยุทธ์ที่ 1	1,680,000.00	1,064,223.52		
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความรู้และประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล					
77	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	100,000.00	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	โอนงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในภารกิจเร่งด่วน ตามนโยบายผู้บริหาร
78	โครงการจัดทำหนังสือ 100 ปี เขตเศรษฐกิจเมืองบุรีรัมย์	200,000.00	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	โอนงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในภารกิจเร่งด่วน ตามนโยบายผู้บริหาร
	รวมกลยุทธ์ที่ 2	300,000.00	-		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล					
79	โครงการกิจกรรมวันเทศบาลและร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	20,000.00	20,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	
80	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	10,000.00	8,750.00	กองการเจ้าหน้าที่	
81	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	20,000.00	15,815.00	กองการเจ้าหน้าที่	
82	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	20,000.00	-	กองการเจ้าหน้าที่	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้มีการบูรรวมเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลที่ในกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนเปลี่ยนแปลง และได้มีการโอนเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
83	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	300,000.00	263,807.00	กองการเจ้าหน้าที่	
84	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	30,000.00	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
85	โครงการติดตามผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	5,000.00	-	หน่วยตรวจสอบภายใน	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
86	โครงการฝึกอบรมทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ป้องกัน/พนักงานดับเพลิง	10,000.00	9,718.80	สำนักปลัดเทศบาล	
87	โครงการจัดกิจกรรม 5 ส สำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์	5,000.00	-	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
88	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	10,000.00	9,195.00	สำนักปลัดเทศบาล	
89	โครงการอบรมความรู้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่	10,000.00	7,820.00	สำนักปลัดเทศบาล	
รวมกลยุทธ์ที่ 3			335,105.80		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระดับคุณภาพการจัดการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล					
90	โครงการออกสำรวจผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษีแต่ยังไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี	118,800.00	37,290.00	กองคลัง	
91	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	227,700.00 237,600.00	227,700.00 56,760.00	กองช่าง กองคลัง	
92	โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีเคลื่อนที่	50,000.00	-	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้มีการบูรณาการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล และโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลลิสาณในลักษณะเดียวกัน จึงเบิกจ่ายจากงบประมาณจากของเทศบาลตำบลลิสาณ
93	โครงการออกค่าบริการชำระค่าเช่าสถานที่	50,000.00	-	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากผู้เช่าส่วนใหญ่เลือกช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีเทศบาลเพื่อชำระค่าเช่าและเข้ามาชำระเองที่เทศบาล
รวมกลยุทธ์ที่ 4		684,100.00	321,750.00		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7		3,104,100.00	1,721,079.32		
รวมทั้งสิ้น		125,741,786.00	107,010,534.12		

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (จำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน					
กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและระบบระบายน้ำ					
	1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชำบ้านเลขที่ 376/71-72 ถึง บ้านเลขที่ 435/97 ทิศใต้ถนนจรisce (ชุมชนต้นสัก)	1,050,000.00	980,000.00	กองช่าง	
	2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนจรisce (ซอยช่าง ร.พ.ช.)	1,627,000.00 (เงินสะสม)	1,570,000.00	กองช่าง	
	3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนภายในบริเวณนคร(จากแยกถนนเสด็จนิวัติ ถึง(จากแยกถนนเสด็จนิวัติ ถึงบ้านเลขที่ 367/71-72)	1,331,000.00 (เงินสะสม)	1,310,000.00	กองช่าง	
	4.โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตถนน เลียบทางรถไฟ (จากแยกถนนหลักเมือง (เส้นบุรีรัมย์-พุทไธสง) ถึง ถนนหน้าวัดอิสาน (เส้นบุรีรัมย์-สตึก))	2,136,000.00 (เงินสะสม)	2,100,000.00	กองช่าง	
	5.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนคูเมือง	1,248,000.00 (เงินสะสม)	1,200,000.00	กองช่าง	
	รวมกลยุทธ์ที่ 1	7,392,000.00	7,160,000.00		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	7,392,000.00	7,160,000.00		
6) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน					
	6.โครงการทาสีอาคารเรียน, อาคารอนุบาล 1, อาคารอนุบาล 2, อาคาร 3, อาคาร 4	400,000	398,000.00	กองการศึกษา	
	รวมกลยุทธ์ที่ 5	400,000.00	398,000.00		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	400,000.00	398,000.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณเบื้องต้น	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน						
กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน						
	7.โครงการจัดทำระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	8,890,000.00	9,999,700.00 (งบบุคลากร)	8,890,000.00	กองยุทธศาสตร์ฯ	
	รวมกลยุทธ์ที่ 8		9,999,700.00	8,890,000.00		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 7		9,999,700.00	8,890,000.00		
	รวมทั้งสิ้น		17,791,700.00	16,448,000.00		

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (จำนวนและงบประมาณครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และกรณีเงินไว้เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 1) แผนงานสาธารณสุข	1.พัสดุอุตสาหกรรมแบบดีดผนัง ขนาด 26 นิ้ว จำนวน 14 ตัว	56,000.00	54,600.00	กองสาธารณสุข	
2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2.พัสดุเพดาน	440,000.00	440,000.00	กองช่าง	
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน		496,000.00	494,600.00		
2.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร 1) แผนงานสาธารณสุข	3.รถเข็นขยะ (อย่างหนา) จำนวน 5 คัน	10,000.00	10,000.00	กองสาธารณสุข	
2) แผนงานเกษตรและชุมชน	4.เลื่อยโซ่ยนต์ แผ่นบังคับโซ่ขนาด 11.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	20,000.00	19,500.00	กองช่าง	
	5.เลื่อยโซ่ยนต์ แผ่นบังคับโซ่ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	25,000.00	11,750.00	กองช่าง	
รวมครุภัณฑ์การเกษตร		55,000.00	41,250.00		
3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1) แผนงานสาธารณสุข	6.รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 3 คัน	158,400.00	156,000.00	กองสาธารณสุข	

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
2) แผนงานเคหะและชุมชน	7. รถบรรทุกยกขยะมูลฝอย	2,500,000.00 (เงินสด)	2,160,000.00	กองสาธารณสุข (เงินสด)	
	8. รถบรรทุกยกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน	2,500,000.00 (งบบุคลากร)	-	กองสาธารณสุข	กัณเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	9. เครื่องจักรกลรถแบ็คโฮ จำนวน 1 คัน	4,733,000.00 (งบบุคลากร)	-	กองช่างสุขาภิบาล	กัณเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
3) แผนงานการศึกษา	10. รถโดยสารมีที่นั่งสองแถวปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 20 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน	5,000,000.00	-	กองการศึกษา (เงินสด)	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาในเรื่อง บัญชีนวัตกรรม
	11. รถโดยสารสองแถว ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ที่นั่ง	2,500,000.00	-	กองการศึกษา	กัณเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		17,391,400.00	2,316,000.00		
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
1) แผนงานสาธารณสุข	12. ยูนิททำฟัน จำนวน 1 เครื่อง	460,000.00	459,500.00	กองสาธารณสุข (เงินสด)	
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		460,000.00	459,500.00		

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
5.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 1)แผนงานการศึกษา	13.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 40 เครื่อง	1,280,000.00 (เงินสด)	520,000.00	กองการศึกษา ร.ร.เทศบาล 1	
	14.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง	480,000.00 (เงินสด)	245,300.00	กองการศึกษา ร.ร.เทศบาล 2	
	15.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00 (เงินสด)	12,265.00	กองการศึกษา ร.ร.เทศบาล 3	
	16.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00 (เงินสด)	1,535.00	กองการศึกษา ร.ร.เทศบาล 3	
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์		1,786,500.00	779,100.00		
รวมทั้งสิ้น		20,188,900.00	4,090,450.00		

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณและปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ตามแบบ ตป.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 93 โครงการ เป็นเงิน 125,741,786.00 บาท แยกเป็น

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 62 โครงการ เป็นเงิน 107,000,815.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.10 ของงบประมาณที่อนุมัติ
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กรณีกันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2569) จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 11,803,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของงบประมาณที่อนุมัติ
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 26 โครงการ เป็นเงิน 2,021,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของงบประมาณที่อนุมัติ

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบ ตป.1/2) จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 17,791,700.00 บาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 16,448,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.45 ของงบประมาณที่อนุมัติ

3. จำนวนและงบประมาณครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (แบบ ตป. 1/3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 13 โครงการ เป็นเงิน 12,228,900.00 บาท แยกเป็น

- จำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 1,470,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.03 ของงบประมาณที่อนุมัติ
- จำนวนครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กรณีกันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2569) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9,733,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.59 ของงบประมาณที่อนุมัติ

4. จำนวนและงบประมาณครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (แบบ ตป. 1/3) กรณีกันเงินไว้เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 7,960,000.00 บาท แยกเป็น

- จำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 2,619,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.91 ของงบประมาณที่อนุมัติ
- จำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.81 ของงบประมาณที่อนุมัติ

เทศบาลตำบลอโศก (จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณและปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน					
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับการพัฒนามือง					
1	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 (หลังบ้านพันกัญชวลบุรีรัมย์) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	336,900.00	-	กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
2	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านศิลาทอง หมู่ 16 ซอยหน้าโรงเรียนบ้านเขาคระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	320,000.00	320,000.00	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านหญิงลี) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	367,000.00	367,000.00	กองช่าง	
4	โครงการอุดหนุนการประชาสัมพันธ์ภาค บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5	88,000.00	88,000.00	กองช่าง	
5	โครงการอุดหนุนการประชาสัมพันธ์ภาค บ้านห้วยลิง หมู่ที่ 10	411,000.00	411,000.00	กองช่าง	
6	โครงการอุดหนุนการประชาสัมพันธ์ภาค บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11	355,000.00	355,000.00	กองช่าง	
7	โครงการอุดหนุนการประชาสัมพันธ์ภาค บ้านหินลาด หมู่ที่ 11	146,000.00	146,000.00	กองช่าง	
รวมกลยุทธ์ที่ 1		2,023,900.00	1,687,000.00		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		2,023,900.00	1,687,000.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบบุณัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
8	โครงการบริหารจัดการขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล	20,000.00	17,532.00	กองสาธารณสุขฯ	
9	โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะ	20,000.00	19,532.00	กองสาธารณสุขฯ	
10	โครงการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา	20,000.00	18,055.00	กองสาธารณสุขฯ	
	รวมกลยุทธ์ที่ 1	60,000.00	55,119.00		
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
11	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการ สิ่งแวดล้อม	20,000.00	15,400.00	กองสาธารณสุขฯ	
12	โครงการเยาวชนอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม	10,000.00	7,932.00	กองสาธารณสุขฯ	
13	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำห้วยจรเข้มาก	30,000.00	11,030.00	กองสาธารณสุขฯ	
14	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	50,000.00	46,280.00	กองสาธารณสุขฯ	
	รวมกลยุทธ์ที่ 2	110,000.00	80,642.00		
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย					
15	เงินอุดหนุนค่ากำจัดขยะมูลฝอย	1,200,000.00	192,080.00	กองสาธารณสุขฯ	
	รวมกลยุทธ์ที่ 3	1,200,000.00	192,080.00		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	1,370,000.00	327,841.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ					
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง					
16	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทางในเขตเทศบาล	35,000.00	34,775.00	กองสวัสดิการสังคม	
17	โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	เนื่องจากยุเวศบาลตำบลสถิตยารวมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ จึงทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
18	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้	20,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากยุเวศบาลนครบุรีรัมย์ให้โครงการซ้ำซ้อนกัน
19	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์	10,000.00	5,632.00	กองสาธารณสุขฯ	
	รวมกลยุทธ์ที่ 1	85,000.00	40,407.00		
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพื่อขับเคลื่อนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน					
20	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ "บุรีรัมย์ มาราธอน 2568" BURIRAM MARATHON 2025	700,000.00	699,370.00	กองการศึกษา	
	รวมกลยุทธ์ที่ 3	700,000.00	699,370.00		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	785,000.00	739,777.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย					
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น					
21	โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคณะภาพชีวิต (โรงเรียนสร้างสุขสมัย)	150,000.00	83,750.00	กองสวัสดิการสังคม	
22	โครงการวันคนพิการสากล	20,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	เนื่องจากยุบลเล็กเทศบาลตำบลสาทรร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ จึงทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
23	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	100,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	เนื่องจากยุบลเล็กเทศบาลตำบลสาทรร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ เป็นโครงการที่ช้ชื่อกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จึงใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการจัดโครงการ
24	โครงการพาลูกกุญหลานเข้าวัด	20,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	เนื่องจากยุบลเล็กเทศบาลตำบลสาทรร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ จึงทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
25	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีฯ กลุ่มเยาวชนฯ กลุ่มคนพิการฯ คณะกรรมการชุมชนฯ และศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ	30,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	เนื่องจากยุบลเล็กเทศบาลตำบลสาทรร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ เป็นโครงการที่ช้ชื่อกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จึงใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการจัดโครงการ
26	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี	40,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	เนื่องจากยุบลเล็กเทศบาลตำบลสาทรร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ เป็นงบอุดหนุนที่ช้ชื่อกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการสนับสนุน
รวมกลยุทธ์ที่ 1			83,750.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส					
27	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	140,000.00	137,500.00	กองสวัสดิการสังคม	
28	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,610,800.00	20,639,600.00	กองสวัสดิการสังคม	
29	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	6,000,000.00	5,544,800.00	กองสวัสดิการสังคม	
30	อุดหนุนเทศบาลฯ จังหวัดบุรีรัมย์	20,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	เนื่องจากเทศบาลตำบลตำบลอิสาณร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์เมื่อเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์แล้วจึงมอบอุดหนุนเหล่ากาชาดจึงเป็นของสำนักปลัดเทศบาล
รวมกลยุทธ์ที่ 2		27,770,800.00	26,321,900.00		
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
31	1.โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ดูแลรถยนต์ เลื่อยไฟฟ้า)	144,000.00	130,400.00	สำนักปลัดเทศบาล	
32	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คนงานผู้ดูแลเรือยนต์)	144,000.00	25,200.00	สำนักปลัดเทศบาล	
33	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,152,000.00	799,600.00	สำนักปลัดเทศบาล	
34	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คนงานผู้ดูแลเครื่องสูบน้ำ)	144,000.00	131,200.00	สำนักปลัดเทศบาล	
35	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนของอปท. อำเภอเมืองบุรีรัมย์	20,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	เป็นงบอุดหนุนที่ทางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบล เมื่อยุบเลิกเทศบาลตำบลอิสาณรวมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์แล้ว จึงไม่ต้องสนับสนุนงบอุดหนุนนี้ให้ทางอำเภอเมืองบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
36	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	100,000.00	-	สำนักปลัดเทศบาล	เนื่องจากได้มีการบูรณาการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล เป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ และโครงการที่บรรจุใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบล อีสานในลักษณะเดียวกันจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
รวมกลยุทธ์ที่ 4		1,704,000.00	1,086,400.00		
กลยุทธ์ที่ 5 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชนรวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด					
37	อุดหนุนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ยาเสพติดการจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดและอุปกรณ์	10,000.00	-	สำนักปลัดเทศบาล	เนื่องจากได้มีการบูรณาการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล เป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ และโครงการที่บรรจุใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบล อีสานในลักษณะเดียวกันจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
38	อุดหนุนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.00	-	สำนักปลัดเทศบาล	เนื่องจากได้มีการบูรณาการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล เป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ และโครงการที่บรรจุใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบล อีสานในลักษณะเดียวกันจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
รวมกลยุทธ์ที่ 5		20,000.00	-		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4		29,854,800.00	27,492,050.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณสุข					
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมการค้าเงินงานเครือข่ายสุขภาพชุมชน					
39	โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	10,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์และโครงการเข้าชื้อกับโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
40	โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	20,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์และโครงการเข้าชื้อกับโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
41	โครงการส่งเสริมสุขภาพทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวัย	10,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์และโครงการเข้าชื้อกับโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
42	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อประชาชนในชุมชน	10,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์และโครงการเข้าชื้อกับโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
43	โครงการเยาวชนอาสาสมัครสุขภาพ	20,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์และโครงการเข้าชื้อกับโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
44	คำจ้างเหมาบริการ (ผู้ปฏิบัติงานสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว)	20,000.00	12,534.00	กองสาธารณสุขฯ	
45	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	360,000.00	360,000.00	กองสาธารณสุขฯ	
46	คำจ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน	1,200,000.00	657,015.00	กองสาธารณสุขฯ	
47	คำจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเหตืองานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	800,000.00	235,890.00	กองสาธารณสุขฯ	
48	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น CPR) และพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บทางถนน	20,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์และโครงการเข้าชื้อกับโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
49	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป	600,000.00	69,000.00	กองสาธารณสุขฯ	
50	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ	20,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากการบูรณาการเทศบาลนครทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ
รวมกลยุทธ์ที่ 1		3,090,000.00	1,334,439.00		
กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ					
51	โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น	10,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์และโครงการเข้าชื้อกับโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
52	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	30,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์และโครงการเข้าชื้อกับโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
53	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	140,000.00	138,640.00	กองสาธารณสุขฯ	
รวมกลยุทธ์ที่ 2		180,000.00	138,640.00		
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล					
54	โครงการส่งเสริมด้านสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค	20,000.00	17,422.00	กองสาธารณสุขฯ	
รวมกลยุทธ์ที่ 3		20,000.00	17,422.00		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5		3,290,000.00	1,490,501.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง					
55	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	1,835,120.00	771,200.00	กองการศึกษา	
56	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก	300,000.00	-	กองการศึกษา	เนื่องจากสถานศึกษาไม่ได้ทำโครงการในการจัดซื้อ
57	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะสมรรถนะการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	300,000.00	96,698.00	กองการศึกษา	
58	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,774,100.00	2,514,335.00	กองการศึกษา	
59	โครงการจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์	360,000.00	107,700.00	กองการศึกษา	
60	โครงการจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนความเป็นเลิศด้านภาษา	180,000.00	-	กองการศึกษา	เนื่องจากสถานศึกษามีบุคลากรที่เพียงพอแล้ว
61	โครงการจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนผู้สอนด้านเกษตร	180,000.00	24,000.00	กองการศึกษา	
62	โครงการจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนผู้สอนด้านพลศึกษา	360,000.00	174,000.00	กองการศึกษา	
63	โครงการจ้างเหมาบริการงานจัดการ	180,000.00	107,100.00	กองการศึกษา	
64	โครงการจ้างเหมาบริการงานจัดการเรียนการสอนผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์	180,000.00	106,800.00	กองการศึกษา	
65	โครงการจ้างเหมาบริการงานจัดการเรียนการสอนผู้สอนเอกปฐมวัย	360,000.00	358,000.00	กองการศึกษา	
66	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,883,400.00	1,438,000.00	กองการศึกษา	
67	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2,025,672.00	2,018,272.00	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
68	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	200,000.00	200,000.00	กองการศึกษา	
69	โครงการจัดการเรียนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	100,000.00	-	กองการศึกษา	เนื่องจากกองการศึกษาบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว
70	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วัสดุสำหรับเด็ก	50,000.00	-	กองการศึกษา	ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากสถานศึกษา
71	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	100,000.00	-	กองการศึกษา	"โรงเรียนเทศบาล 4 ฯ" เนื่องจากได้มีการบูรรวมเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ และโครงการที่บรรจุในเทศบาลอยู่ตั้งงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลอีสานในลักษณะเดียวกันจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
72	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสถาน (1,2) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสถาน	150,000.00	150,000.00	กองการศึกษา	
รวมกลยุทธ์ที่ 1		12,518,292.00	8,066,105.00		
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา					
73	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	20,000.00	-	กองการศึกษา	อำเภอเมืองบุรีรัมย์ไม่ได้ขอรับการอุดหนุน
74	อุดหนุนสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมเมืองแปะ	10,000.00	-	กองการศึกษา	อำเภอเมืองบุรีรัมย์ไม่ได้ขอรับการอุดหนุน
รวมกลยุทธ์ที่ 2		30,000.00	-		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6		12,548,292.00	8,066,105.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล					
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น เสริมสร้างการเรียนรู้การเมืองระบอบประชาธิปไตย และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ					
75	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1,600,000.00	-	สำนักปลัดเทศบาล	เนื่องจากได้มีการบูรณาการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล เป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ และโครงการที่บรรจุใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบล อีสานในลักษณะเดียวกันจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
รวมกลยุทธ์ที่ 1		1,600,000.00	-		
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล					
76	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานด้านงานกาชาดเจ้าหน้าที่	180,000.00	180,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	
รวมกลยุทธ์ที่ 3		180,000.00	180,000.00		
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล					
77	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	50,000.00	9,504.00	กองคลัง	
78	โครงการปรับปรุงแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000.00	-	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้มีการบูรณาการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล
79	โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนารายได้	30,000.00	-	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้มีการบูรณาการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล
รวมกลยุทธ์ที่ 4		180,000.00	9,504.00		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7		1,960,000.00	189,504.00		
รวมทั้งสิ้น		51,831,992.00	39,992,778.00		

เทศบาลตำบลอิสาน (จำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน					
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง					
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ 17 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กันเงินงบประมาณ)	119,000.00	119,000.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	
2	บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 16 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กันเงินงบประมาณ)	222,000.00	221,500.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กันเงินงบประมาณ)	152,000.00	152,000.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กันเงินงบประมาณ)	113,000.00	113,000.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	
5	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กันเงินงบประมาณ)	500,000.00	499,000.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	
6	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านโคกวัด หมู่ที่ ๑ ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กันเงินงบประมาณ)	78,000.00	78,000.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (กั้เงินงบประมาณ)	500,000.00	499,000.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	
8	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กั้เงินงบประมาณ)	274,000.00	273,000.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กั้เงินงบประมาณ)	500,000.00	499,000.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	
10	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก พัก บ้านยาง หมู่ที่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กั้เงินงบประมาณ)	350,000.00	349,500.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กั้เงินงบประมาณ)	500,000.00	499,000.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กั้เงินงบประมาณ)	391,000.00	390,000.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	
13	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กั้เงินงบประมาณ)	350,000.00	349,500.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
14	โครงการขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโพธิ์ศรีสุข-คุ้มตะโกราย หมู่ที่ 11 ตำบลอิสาน อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	10,597,000.00	10,187,362.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	
15	โครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าชุมชน (กินเงินงบประมาณ)	500,000.00	497,000.00	กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2567	
	รวมกลยุทธ์ที่ 1	15,146,000.00	14,725,862.00		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	15,146,000.00	14,725,862.00		
	รวมทั้งสิ้น	15,146,000.00	14,725,862.00		

เทศบาลตำบลสถอน (จำนวนและงบประมาณครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสถอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร 1) แผนงานการศึกษา	1.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	15,000.00	-	กองการศึกษา	เนื่องจากสถานศึกษามีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน
รวมครุภัณฑ์การเกษตร	1	15,000.00	-		
2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1)แผนงานการศึกษา	2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	40,000.00	39,800.00	กองการศึกษา	
	3.เครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,400.00	16,360.00	กองการศึกษา	
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	2	56,400.00	56,160.00		
3.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1) แผนงานสาธารณสุข	4. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน	5,000,000.00	4,885,000.00	กองสาธารณสุข	
	5. รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน	1,000,000.00	778,000.00		
		เงินอุดหนุน			
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2	6,000,000.00	5,663,000.00		
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	5	6,071,400.00	5,719,160.00		

เทศบาลตำบลอิสาน

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณและปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอิสาน (ตามแบบ ตป.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 79 โครงการ เป็นเงิน 51,831,992.00 บาท แยกเป็น

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 47 โครงการ เป็นเงิน 39,992,778.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.16 ของงบประมาณที่อนุมัติ

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กรณีกันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2569) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 336,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของงบประมาณที่อนุมัติ

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 31 โครงการ เป็นเงิน 3,050,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของงบประมาณที่อนุมัติ

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบ ตป.1/2) จำนวน 15 โครงการ เป็นเงิน 15,146,000.00 บาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ เป็นเงิน 14,725,862.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.23 ของงบประมาณที่อนุมัติ

3. จำนวนและงบประมาณครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอิสาน (แบบ ตป.1/3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 6,071,400.00 บาท แยกเป็น

- จำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 5,719,160.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.20 ของงบประมาณที่อนุมัติ

- จำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 15,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของงบประมาณที่อนุมัติ

1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

1. การยุบเลิกเทศบาลตำบลอิสาน และเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ ซึ่งยังกำหนดใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568 ของเดิมตามที่ประกาศใช้อยู่

2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ แต่ด้วยการยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล ทำให้กลุ่มเป้าหมายบางโครงการเพิ่มขึ้นประกอบกับเทศบาลมีภารกิจจัดบริการสาธารณะที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่าจึงทำให้มีการโอนเงินงบประมาณไปดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เช่น โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค, โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน, จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

2.1.1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
- 2) การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
- 3) ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
 - 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 5 คะแนน
 - 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
 - 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5

คะแนน

- 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
- 3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน
- 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน
- 3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
- 3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน
- 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
- 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
- 3.11 แผนงาน 5 คะแนน
- 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

2.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
- 2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
- 3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 5 คะแนน
- 4) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 10 คะแนน
- 5) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 5 คะแนน

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน

5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 5 คะแนน

5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5

คะแนน

6) โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน ประกอบด้วย

6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5

คะแนน

6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ

ยากจน 5 คะแนน

6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5

คะแนน

6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา

ศิลปศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 5 คะแนน

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร

จัดการน้ำ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลนครบุรีรัมย์กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่เหมาะสมกับของเทศบาลนครบุรีรัมย์	ภายในเดือนพฤศจิกายน
2	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
3	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศบาลนครบุรีรัมย์เพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในเดือนพฤศจิกายน
4	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ	ภายในเดือนธันวาคม
5	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลนครบุรีรัมย์เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม - มกราคม

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของเทศบาลนครบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการประชุมสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

1. การใช้แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแบบ ตป.1, ตป.2 หรือระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
2. การใช้แบบสอบถาม
3. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม
4. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม (ไตรมาสที่ 1), เดือนมกราคม – มีนาคม (ไตรมาสที่ 2), เดือนเมษายน – มิถุนายน (ไตรมาสที่ 3) และ เดือนกรกฎาคม - กันยายน (ไตรมาสที่ 4)

แบบที่ 3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ในภาพรวม แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.91
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	17.54
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	
3.1	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(5)	4.77
3.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	(5)	4.77
3.3	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.73
3.4	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.73
3.5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.36
3.6	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.64
3.7	วิสัยทัศน์	(5)	4.27
3.8	กลยุทธ์	(5)	4.00
3.9	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.46
3.10	จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)	(5)	4.73
3.11	แผนงาน	(5)	4.73
3.12	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.64
รวมคะแนน		100	90.46

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์ได้คะแนนร้อยละ 90.46 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุของจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	17.91 4.73	
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(5)	4.45	
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	4.73	
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมกับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตำอำนางหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	4.00	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
2.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	<p>1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)</p> <p>2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p> <p>3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติષฐานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p> <p>4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p> <p>5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend Analysis หรืออื่นๆ</p>	20 (5)	17.54 4.45	
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	55.01 4.77	
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.77	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.73	
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.73	
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	4.36	
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	4.64	
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4.27	
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	4.00	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	4.64	
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	4.73	
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	4.73	
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	4.64	
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	90.46	

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.76
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.38
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	5	4.75
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.00
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	29.26
5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.88
5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.88
5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	7.75
5.4	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	7.75
5.5	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KP) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	5.00
5.6	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	5.00
6	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่นำไปจัดทำงบประมาณประจำปี	35	32.51
6.1	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	5.00
6.2	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.88
6.3	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	4.63
6.4	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4.25
6.5	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.75
6.6	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.50
6.7	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.50
รวมคะแนน		100	94.66

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลนครบุรีรัมย์ (เทศบาลเมืองบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้คะแนนร้อยละ 94.66 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลนครบุรีรัมย์ (เทศบาลเมืองบุรีรัมย์)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	9.76 4.88	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.88	
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	9.38 4.88	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4.50	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
3. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	<p>1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภารกิจ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>	5 (5)	4.75 4.75	
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	10 (5)	9.00 4.50	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	4.50	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
<p>5.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้</p> <p>ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรหรือสิ่งที่ทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	30	29.26	
<p>5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	(5)	4.88	
<p>5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใดกลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน ลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"</p>	(5)	4.75	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	<p>1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม(Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(5)	4.75	
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KP) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(5)	5.00	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔ เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีโครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย	(5)	5.00	
6. โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการกิจกรรมครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	35 (5)	32.51 5.00	
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรมครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.88	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	หมายเหตุ
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.63	
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.25	
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.75	
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีที่ตั้งไว้	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	(5)	4.50	
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ทดติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.50	
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	94.66	

เทศบาลตำบลอิสาน

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.50
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.76
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	5	4.38
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	8.88
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	26.39
5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.25
5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.38
5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.25
5.4	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.50
5.5	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KP) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.38
5.6	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.63
6	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่นำไปจัดทำงบประมาณประจำปี	35	30.40
6.1	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.38
6.2	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.38
6.3	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	4.25
6.4	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4.25
6.5	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.38
6.6	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.38
6.7	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.38
รวมคะแนน		100	88.31

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลนครบุรีรัมย์ (เทศบาลตำบลอิสาน) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้คะแนนร้อยละ 88.31 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลนครบุรีรัมย์ (เทศบาลตำบลอิสาน)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	9.50 4.75	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.75	
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	8.76 4.63	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4.13	

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	หมายเหตุ
3. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	<p>1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไป ตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/ สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ใน เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>	5 (5)	4.38 4.38	
4.ยุทธศาสตร์ กล ยุทธ์แผนงานการ พัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิค การวิเคราะห์ Demand(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	10 (5)	8.88 4.25	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	4.63	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
<p>5.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้</p> <p>ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	30	26.39	
<p>5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	(5)	4.38	
<p>5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใดกลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน ลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"</p>	(5)	4.25	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	<p>1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม(Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(5)	4.50	
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KP) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(5)	4.38	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔ เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีโครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย	(5)	4.63	
6. โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการกิจกรรมครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	35 (5)	30.40 4.38	
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรมครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.38	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	หมายเหตุ
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.25	
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.25	
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.38	
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำปีที่ตั้งไว้	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	(5)	4.38	
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตัง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.38	
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	88.31	

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลำดับชั้นในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย คณะผู้สำรวจได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

\bar{x} แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)

ลำดับชั้นในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้สำรวจ ได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยภาพรวม

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- 3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 3.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 3.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา
- 3.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
- 3.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข
- 3.6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 3.7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพหลัก ดังตาราง 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ		n = 400	
		จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ			
1.1	ชาย	178	44.50
1.2	หญิง	222	55.50
รวม		400	100.00
2. อายุ			
2.1	ต่ำกว่า 20 ปี	24	6.00
2.2	20 - 30 ปี	92	23.00
2.3	31 - 40 ปี	96	24.00
2.4	41 - 50 ปี	116	29.00
2.5	51 - 60 ปี	52	13.00
2.6	มากกว่า 60 ปี	20	5.00
รวม		400	100.00
3. การศึกษา			
4.1	ประถมศึกษา	88	22.00
4.2	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	155	38.78
4.3	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	110	27.50
4.4	ปริญญาตรี	25	6.25
4.5	สูงกว่าปริญญาตรี	22	5.50
รวม		400	100.00
4. อาชีพหลัก			
5.1	รับราชการ	30	7.50
5.2	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	28	7.00
5.3	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	140	35.00
5.4	รับจ้าง	135	33.75
5.5	นักเรียนนักศึกษา	40	10.00
5.6	เกษตรกร	27	6.75
รวม		400	100

จากตารางที่ 1 พบว่า จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 เป็นชาย จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ช่วงอายุ 20 – 30 ปี จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ช่วงอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และ มากกว่า 60 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.78 รองลงมา ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 ระดับประถมศึกษา 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 ระดับปริญญาตรี 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 อาชีพหลักส่วนใหญ่ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาอาชีพรับจ้าง จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 นักเรียนนักศึกษา จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 อาชีพรับราชการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และ อาชีพเกษตรกร จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังตาราง 2

ตาราง 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยภาพรวม

ด้านการประเมิน	\bar{x}	ร้อยละความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	4.75	95.00	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	4.81	96.20	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	4.90	98.00	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	4.78	95.60	มากที่สุด
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	4.83	96.60	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	4.88	97.60	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	4.86	97.20	มากที่สุด
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ	4.79	95.80	มากที่สุด

ด้านการประเมิน	\bar{x}	ร้อยละ ความพึงพอใจ	ระดับ ความพึงพอใจ
ประชาชน			
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	4.80	96.00	มากที่สุด
โดยรวม	4.82	96.44	มากที่สุด

จากตาราง 1 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x} = 4.82$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.44 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 4.90$) ร้อยละความพึงพอใจ 98.00 2) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ($\bar{x} = 4.88$) ร้อยละความพึงพอใจ 97.60 3) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ($\bar{x} = 4.86$) ร้อยละความพึงพอใจ 97.20 4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 4.83$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.60 5) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 4.81$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.20 6) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 4.80$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.00 7) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ($\bar{x} = 4.79$) ร้อยละความพึงพอใจ 95.80 8) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ($\bar{x} = 4.78$) ร้อยละความพึงพอใจ 95.60 และ 9) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 4.75$) ร้อยละความพึงพอใจ 95.20

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ในการพัฒนายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ โดยภาพรวม ดังตาราง 3-11

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ในการพัฒนายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยภาพรวม

ด้านการประเมิน	\bar{x} ค่าคะแนน	ร้อยละ ความพึงพอใจ	ระดับ ความพึงพอใจ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2.79	93.00	มากที่สุด
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	2.86	95.33	มากที่สุด
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา	2.85	95.00	มากที่สุด
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	2.92	97.33	มากที่สุด

ด้านการประเมิน	\bar{x} ค่าคะแนน	ร้อยละ ความพึงพอใจ	ระดับ ความพึงพอใจ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข	2.83	94.33	มากที่สุด
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	2.89	96.33	มากที่สุด
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน	2.88	96.00	มากที่สุด
เฉลี่ยโดยรวม	2.86	95.33	มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ ในการพัฒนายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยภาพรวม ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x} = 2.86$) ร้อยละความพึงพอใจ 95.33 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดย กระบวนการมีส่วนร่วม ($\bar{x} = 2.92$) ร้อยละความพึงพอใจ 97.33 2) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ($\bar{x} = 2.89$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.33 3) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน ($\bar{x} = 2.88$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.00 4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ($\bar{x} = 2.86$) ร้อยละความพึงพอใจ 95.33 5) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา ($\bar{x} = 2.85$) ร้อย ละความพึงพอใจ 95.00 6) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข ($\bar{x} = 2.83$) ร้อยละความพึงพอใจ 94.33 และ 7) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ($\bar{x} = 2.79$) ร้อยละความพึงพอใจ 93.00

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ด้านการประเมิน	\bar{x}	ร้อยละ ความพึงพอใจ	ระดับ ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม	2.73	91.00	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	2.71	90.33	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม	2.69	89.67	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ	2.81	93.67	มากที่สุด

ด้านการประเมิน	\bar{x}	ร้อยละความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	2.85	95.00	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	2.82	94.00	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	2.87	95.67	มากที่สุด
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	2.86	95.33	มากที่สุด
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	2.86	95.33	มากที่สุด
เฉลี่ยโดยภาพรวม	2.79	93.00	มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 2.79) ร้อยละความพึงพอใจ 93.00 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (\bar{x} = 2.87) ร้อยละความพึงพอใจ 95.67 2) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม (\bar{x} = 2.86) ร้อยละความพึงพอใจ 95.33 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (\bar{x} = 2.85) ร้อยละความพึงพอใจ 95.00 4) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (\bar{x} = 2.82) ร้อยละความพึงพอใจ 94.00 5) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (\bar{x} = 2.81) ร้อยละความพึงพอใจ 93.67 6) มีประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (\bar{x} = 2.80) ร้อยละความพึงพอใจ 93.00 7) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม (\bar{x} = 2.73) ร้อยละความพึงพอใจ 91.00 8) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (\bar{x} = 2.71) ร้อยละความพึงพอใจ 90.33 และ 9) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (\bar{x} = 2.69) ร้อยละความพึงพอใจ 89.67

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ด้านการประเมิน	\bar{x}	ร้อยละความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	2.72	90.67	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	2.80	93.33	มากที่สุด

ด้านการประเมิน	\bar{x}	ร้อยละ ความพึงพอใจ	ระดับ ความพึงพอใจ
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม	2.81	93.67	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ	2.90	96.67	มากที่สุด
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	2.83	94.33	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	2.89	96.33	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น	2.93	97.67	มากที่สุด
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน	2.96	98.67	มากที่สุด
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	2.87	95.67	มากที่สุด
เฉลี่ยโดยภาพรวม	2.86	95.33	มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x} = 2.86$) ร้อยละความพึงพอใจ 95.33 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.96$) ร้อยละความพึงพอใจ 98.67 2) มีผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ($\bar{x} = 2.93$) ร้อยละความพึงพอใจ 97.67 3) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ($\bar{x} = 2.90$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.67 4) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ($\bar{x} = 2.89$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.33 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.87$) ร้อยละความพึงพอใจ 95.67 6) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.83$) ร้อยละความพึงพอใจ 94.33 7) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.81$) ร้อยละความพึงพอใจ 93.67 8) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.80$) ร้อยละความพึงพอใจ 93.33 และ 9) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.72$) ร้อยละความพึงพอใจ 90.67

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านการประเมิน	\bar{x}	ร้อยละความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	2.77	92.33	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	2.78	92.67	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	2.76	92.00	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	2.81	93.67	มากที่สุด
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	2.85	95.00	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	2.90	96.67	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	2.93	97.67	มากที่สุด
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	2.96	98.67	มากที่สุด
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	2.89	96.33	มากที่สุด
เฉลี่ยโดยภาพรวม	2.85	95.00	มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x} = 2.85$) ร้อยละความพึงพอใจ 95.00 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.96$) ร้อยละความพึงพอใจ 98.67 2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ($\bar{x} = 2.93$) ร้อยละความพึงพอใจ 97.67 3) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ($\bar{x} = 2.90$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.67 4) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.89$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.33 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.85$) ร้อยละความพึงพอใจ 95.00 6) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ($\bar{x} = 2.81$) ร้อยละความพึงพอใจ 93.67 7) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.78$) ร้อยละความพึงพอใจ 92.67 8) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.87$) ร้อยละความพึงพอใจ 92.33

และ 9) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.76$) ร้อยละความพึงพอใจ 92.00

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ด้านการประเมิน	\bar{x}	ร้อยละ ความพึงพอใจ	ระดับ ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม	2.93	97.67	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	2.85	95.00	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม	2.95	98.33	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ	2.92	97.33	มากที่สุด
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	2.89	96.33	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	2.91	97.00	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น	2.96	98.67	มากที่สุด
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน	2.88	96.00	มากที่สุด
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	2.97	99.00	มากที่สุด
เฉลี่ยโดยภาพรวม	2.92	97.33	มากที่สุด

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x} = 2.92$) ร้อยละความพึงพอใจ 97.33 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ($\bar{x} = 2.97$) ร้อยละความพึงพอใจ 99.00 2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ($\bar{x} = 2.96$) ร้อยละความพึงพอใจ 98.67 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.95$) ร้อยละความพึงพอใจ 98.33 4) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.93$) ร้อยละความพึงพอใจ 97.67 5) มีการรายงานผลการ

ดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ($\bar{x} = 2.92$) ร้อยละความพึงพอใจ 97.33 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ($\bar{x} = 2.91$) ร้อยละความพึงพอใจ 97.00 7) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.89$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.33 8) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.88$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.00 และ 9) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.85$) ร้อยละ ความพึงพอใจ 95.00

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข

ด้านการประเมิน	\bar{x}	ร้อยละความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	2.80	93.33	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	2.79	93.00	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	2.84	94.67	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	2.77	92.33	มากที่สุด
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	2.90	96.67	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	2.86	95.33	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	2.81	93.67	มากที่สุด
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	2.83	94.33	มากที่สุด
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	2.88	96.00	มากที่สุด
เฉลี่ยโดยภาพรวม	2.83	94.33	มากที่สุด

จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x} = 2.83$) ร้อยละความพึงพอใจ 94.33 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.90$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.67 2) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.88$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.00 3) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ($\bar{x} = 2.86$) ร้อยละ

ความพึงพอใจ 95.33 4) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.84$) ร้อยละความพึงพอใจ 94.67 5) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ($\bar{x} = 2.83$) ร้อยละความพึงพอใจ 94.33 6) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ($\bar{x} = 2.81$) ร้อยละความพึงพอใจ 93.67 7) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.80$) ร้อยละความพึงพอใจ 93.33 8) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.79$) ร้อยละความพึงพอใจ 93.00 และ 9) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ($\bar{x} = 2.77$) ร้อยละความพึงพอใจ 92.33

ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการประเมิน	\bar{x}	ร้อยละความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	2.91	97.00	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	2.88	96.00	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	2.95	98.33	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	2.84	94.67	มากที่สุด
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	2.87	95.67	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	2.82	94.00	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	2.93	97.67	มากที่สุด
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	2.85	95.00	มากที่สุด
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	2.96	98.67	มากที่สุด
เฉลี่ยโดยภาพรวม	2.89	96.33	มากที่สุด

จากตารางที่ 8 พบว่า ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x} = 2.89$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.33 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.96$) ร้อยละความพึงพอใจ 97.67 2) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.95$) ร้อยละความพึงพอใจ 98.33 3) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนใน ($\bar{x} = 2.93$) ร้อยละความพึงพอใจ 97.67 4) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม ($\bar{x} = 2.91$) ร้อยละความพึงพอใจ 97.00 5) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.88$) ร้อยละความพึงพอใจ 96.00 6) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x} = 2.87$) ร้อยละความพึงพอใจ 95.67 7) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ($\bar{x} = 2.85$) ร้อยละความพึงพอใจ 95.00 8) มีการรายงานผลการดำเนินงาน ของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ใน ($\bar{x} = 2.84$) ร้อยละความพึงพอใจ 94.67 และ 9) การดำเนินงานเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด ($\bar{x} = 2.82$) ร้อยละความพึงพอใจ 94.00

ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

ด้านการประเมิน	\bar{x}	ร้อยละ ความพึงพอใจ	ระดับ ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม	2.89	96.33	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	2.83	94.33	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม	2.91	97.00	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ	2.94	98.00	มากที่สุด
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	2.87	95.67	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	2.86	95.33	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น	2.92	97.33	มากที่สุด
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน	2.84	94.67	มากที่สุด

ด้านการประเมิน	\bar{x}	ร้อยละความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	2.90	96.67	มากที่สุด
เฉลี่ยโดยภาพรวม	2.88	96.00	มากที่สุด

จากตารางที่ 9 พบว่า ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 2.88) ร้อยละความพึงพอใจ 96.00 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (\bar{x} = 2.94) ร้อยละความพึงพอใจ 98.00 2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (\bar{x} = 2.92) ร้อยละความพึงพอใจ 97.00 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (\bar{x} = 2.91) ร้อยละความพึงพอใจ 97.00 4) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (\bar{x} = 2.90) ร้อยละความพึงพอใจ 96.67 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม (\bar{x} = 2.89) ร้อยละความพึงพอใจ 96.33 6) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (\bar{x} = 2.87) ร้อยละความพึงพอใจ 95.67 7) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (\bar{x} = 2.86) ร้อยละความพึงพอใจ 95.33 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน (\bar{x} = 2.84) ร้อยละความพึงพอใจ 94.67 และ 9) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (\bar{x} = 2.83) ร้อยละความพึงพอใจ

4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุปการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.50-11.00 ม. ยาวประมาณ 608.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,981 ตร.ม. - ทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 47 ตร.ม.	1,378,000.00	ถนนสามารถใช้งานได้ดีขึ้น จำนวน 1 สาย	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์	350,000.00	อาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ได้รับการทาสีให้สวยงาม จำนวน 1 แห่ง	สำนักปลัดเทศบาล

	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ตลาดค้าปลีก เทศบาล นครบุรีรัมย์	ปรับปรุงตลาดค้าปลีกเทศบาล นครบุรีรัมย์	498,420.00	ตลาดค้าปลีกเทศบาลนคร บุรีรัมย์ได้รับการปรับปรุง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
4	โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.ล.พร้อมบ่อพักและท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้าง บ้านเลขที่ 376/71-72 ถึง บ้านเลขที่ 435/97 ทิศใต้ถนนจรisce (ชุมชนต้น สัก)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 7.50- 8.00 ม. ยาวประมาณ 171.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำ 138.00 เมตร บ่อพัก 26 บ่อ	980,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจรisce (ซอยข้าง ร.พ.ช.)	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง 0.05 ม. กว้างประมาณ 7.70-9.40 เมตร ยาวประมาณ 541.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า 4,272 ตร.ม. - งานทาสีตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 126.23 ตร.ม.	1,570,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนภายในจรisce นคร (จากแยกถนนเสด็จนิ วัติ ถึง (จากแยกถนนเสด็จ นิวัติ ถึงบ้านเลขที่ 67/71- 72)	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกค อนกรีต กว้าง 0.05 ม. กว้าง ประมาณ 7.60-9.70 เมตร ยาวประมาณ 367.00 ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,512 ตร.ม. - งานทาสีตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 85.63 ตร.ม.	1,310,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงผิว จราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบริมทางรถไฟ (จากแยกถนนหลักเมือง (เส้นบุรีรัมย์-พุทไธสง) ถึง ถนนหน้าวัดอิสาน (เส้นบุรีรัมย์-สตึก))	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ตี กคอนกรีต กว้าง 0.05 ม. กว้างประมาณ 10.00 เมตร ยาวประมาณ 564.00 ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,640 ตร.ม. - งานทาสีตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 131.60 ตร.ม.	2,100,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคูเมือง	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกค อนกรีต กว้าง 0.05 ม. กว้าง ประมาณ 7.78-12.20 เมตร ยาวประมาณ 578.00 ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,430 ตร.ม.	1,200,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	- งานทาสีตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 134.87 ตร.ม.				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					
9	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในวันสำคัญต่าง ๆ	- จัดกิจกรรมรณรงค์และพัฒนาความสะอาดในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เนื่องในวันสำคัญและโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ วันลอยกระทง วันสงกรานต์ เป็นต้น	29,575.00	จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในวันสำคัญต่าง ๆ ซึ่งจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันลอยกระทง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
10	โครงการบ้านสะอาดชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี	จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยในชุมชนของตนเอง ยังผลให้ชุมชนมีความสะอาด สิ่งแวดล้อมดี จำนวน 18 ชุมชน	29,800.00	ชุมชนทั้ง 18 ชุมชน มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
11	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ	- เก็บตัวอย่างน้ำจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยรวมทั้งจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ค่า BOD COD DO SS ฯลฯ โดยการจ้างเหมาตรวจปีละ 4 ครั้ง	105,215.00	1.ได้รับทราบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับควบคุมคุณภาพน้ำที่เทศบาลรับผิดชอบ 2.ตรวจวิเคราะห์น้ำ 4 ครั้ง/ปี	กองช่าง สุขาภิบาล
12	โครงการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ	- จ้างเหมาบริษัทเอกชนกำจัดขยะอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	6,420.00	เทศบาลนครบุรีรัมย์มีการกำจัดขยะอันตรายร้อยละ 100 ของขยะอันตรายที่เก็บได้	กองช่าง สุขาภิบาล
13	โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	- จัดอบรมหน่วยงาน/อปท. ที่นำขยะมาร่วมกำจัดกับ - จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลนครบุรีรัมย์ กับหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15 แห่ง	10,000.00	หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15 แห่ง ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลนครบุรีรัมย์	กองช่าง สุขาภิบาล
14	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-สำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพใน	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	สำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ และดูแลรักษาให้มีความ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/โครงการ		ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	เขตเทศบาลนครบุรีรัมย์		สวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับเมือง	
15	โครงการบริหารจัดการ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยองค์การจัดการน้ำเสีย	องค์การจัดการน้ำเสียเข้า ดำเนินการบริหารและจัดการ ตลอดจนซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย รวมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตาม มาตรฐานที่ทางราชการ กำหนด	3,339,076.32	น้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ ทางราชการกำหนด ร้อย ละ 100	กองช่าง สุขาภิบาล
16	โครงการคืนเงินกองทุน สิ่งแวดล้อม	- เทศบาลนครบุรีรัมย์ส่งคืน เงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม อัตราร้อยละ 3.5 ของเงินค่า กำจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาล นครบุรีรัมย์จัดเก็บได้	435,649.62	ส่งเงินคืนเข้ากองทุน สิ่งแวดล้อมได้ตามเงื่อนไข 3.5% ของรายได้ใน ปีงบประมาณ 2568	กองช่าง สุขาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา					
17	โครงการถนนคนเดิน เซราะกราว Sroew Ground Walking Street	มีถนนคนเดินเซราะกราวถนน สายวัฒนธรรมของคนบุรีรัมย์ ให้บริการประชาชนและ นักท่องเที่ยว ทุกวันเสาร์- อาทิตย์ ตลอดปี จำนวน 1 แห่ง	7,800.00	ดำเนินการบริหารจัดการ จัดถนนคนเดินเซราะกราว ให้เป็นถนนสายวัฒนธรรม ของคนบุรีรัมย์เป็น สถานที่ทำมาหากิน สถานที่แสดงออกของ เยาวชน แสดงสินค้า พื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
18	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในชุมชน	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน สตรีเยาวชนและ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บุรีรัมย์ 18 ชุมชน และ 22 หมู่บ้าน	20,675.00	ประชาชนเข้าร่วมการ ฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพ จำนวน 18 ชุมชน และ 22 หมู่บ้าน	กองสวัสดิการ สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย					
19	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชน และหมู่บ้าน สนับสนุน ให้เกิดการขับเคลื่อนบูรณา การกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	42,386.00	ได้รับทราบปัญหา/ความ ต้องการของชุมชนได้ทั้ง 18 ชุมชน 22 หมู่บ้าน	กองสวัสดิการ สังคม
20	โครงการจัดทำแผนชุมชน	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำแผนชุมชน ให้กับคณะกรรมการชุมชน	ดำเนินการโดยไม ใช้งบประมาณ	- ชุมชนเข้าใจความสำคัญ ของการจัดทำแผนชุมชน และมี	กองสวัสดิการ สังคม

	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		และผู้นำหมู่บ้านในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์		เป้าหมายการพึ่งตนเองตลอดจนสร้างบทบาทของชุมชนและหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของชุมชนได้ทั้ง 18 ชุมชน 22 หมู่บ้าน - มีการนำแผนชุมชนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	
21	โครงการวันผู้สูงอายุ	-จัดกิจกรรมรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 18 ชุมชน	58,260.00	ผู้สูงอายุและครอบครัวประชาชนทั่วไปและประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 18 ชุมชน 22 หมู่บ้าน	กองสวัสดิการสังคม
22	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 18 ชุมชน 22 หมู่บ้าน	149,700.00	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 18 ชุมชน 22 หมู่บ้าน	กองสวัสดิการสังคม
23	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	183,000.00	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จำนวน 57 คน	กองสวัสดิการสังคม
24	โครงการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ	ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	6,335,200.00	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการจำนวน 1,265 คน	กองสวัสดิการสังคม
25	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	28,424,700.00	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 6,376 คน	กองสวัสดิการสังคม
26	โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	หน่วยงานกาชาดจังหวัดได้รับงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานจากเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง	30,000.00	- อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ปีละ 1 ครั้ง	สำนักปลัดเทศบาล
27	โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชน	ดำเนินการคัดเลือกแม่ตัวอย่างจากชุมชนในเขตเทศบาลชุมชนละ 1 คน รวมทั้งหมด 18 คน	10,750.00	เชิดชูและยกย่องบทบาทของแม่ตัวอย่างที่มีต่อครอบครัวและสังคมจำนวน 18 คน	กองสวัสดิการสังคม

	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
28	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-รณรงค์/ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/วันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ/เทศกาลสงกรานต์ร่วมกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ -จัดรถเคลื่อนที่/จัดทำแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันแก่ประชาชน	9,000.00	-ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล/ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ทำให้เกิดความตระหนักรู้และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนัก ปลัดเทศบาล
29	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน	-จัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน	9,779.30	-เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เข้าใจช่วยเหลือตนเองได้ยามเกิดเหตุ จำนวน 250 คน -เทศบาลนครบุรีรัมย์มีเครือข่ายแจ้งเตือนภัยระดับเยาวชน	สำนัก ปลัดเทศบาล
30	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยภายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	30,743.00	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยจำนวน 4 ราย	สำนัก ปลัดเทศบาล
31	โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ป้องกัน/พนักงานดับเพลิง	ฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ป้องกัน/พนักงานดับเพลิงจำนวน 39 คน	9,718.80	บุคลากรงานป้องกัน ได้รับการฝึกอบรมแต่ละปี ไม่น้อยกว่า จำนวน 39 คน	สำนัก ปลัดเทศบาล
32	โครงการอุดหนุนเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองบุรีรัมย์	- สนับสนุนเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองบุรีรัมย์	10,000.00	ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครบุรีรัมย์ และดำเนินการตามวัตถุประสงค์	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข					
33	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติงานทั่วไป เพื่อปรับปรุงศูนย์และจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	1,126,213.00	มีวัสดุ ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือมีการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานและวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่จำเป็นไว้	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			ใช้ในการให้บริการผู้ป่วย ร้อยละ 100		
34	โครงการพัฒนาหน่วย บริการปฐมภูมิเทศบาล เมืองบุรีรัมย์	ศูนย์บริการสาธารณสุขรองรับ ผู้มารับบริการที่ได้มาตรฐาน จำนวน 15,000 คน	800,000.00	ผู้มารับบริการที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับการบริการที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
35	โครงการพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุขมูลฐาน และการพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน	- ดำเนินกิจกรรมการอบรม ฟื้นฟูความรู้เสริมวิชาการ ใหม่ๆ แก่อสม. ในเขตเทศบาล ภาคประชาชน	54,525.00	จำนวน อสม.ได้รับการ อบรมฟื้นฟูความรู้เสริม วิชาการใหม่ๆ จำนวน 4 ครั้ง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
36	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- เพื่ออุดหนุนงบประมาณ ให้คณะกรรมการชุมชน/ หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการ โครงการพระราชดำริ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้าน สาธารณสุข จำนวน 18 ชุมชน	440,000.00	ชุมชนในเขตเทศบาลนคร บุรีรัมย์ จำนวน 22 ชุมชนหมู่บ้าน ได้รับ งบประมาณ ชุมชนละ 20,000 บาท ดำเนินการ จัดกิจกรรมตามโครงการ พระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับ งาน ด้านสาธารณสุข	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
37	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษ สุนัขบ้า	จัดกิจกรรมรณรงค์ ดังนี้ - ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและ แมวจรจัดในวัด โรงเรียน และชุมชน 18 ชุมชน จำนวน 2,000 ตัว - ให้บริการทำหมันในสุนัขและ แมวเพศผู้และเพศเมีย จำนวน 200 ตัว - สสำรวจประชากรสุนัขและ แมวในวัดโรงเรียน และชุมชน 18 ชุมชน	79,625.00	สุนัขและแมวจรจัดได้รับ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า จำนวน 3,000 ตัว ทำหมัน 275 ตัว	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
38	โครงการดูแลการจัดสวัสดิ ภาพสัตว์ และสุนัขจรจัด ในเขตเทศบาลเมือง บุรีรัมย์	จัดกิจกรรมรณรงค์จัดสวัสดิ ภาพสัตว์และสุนัขจรจัดในเขต เทศบาลนครบุรีรัมย์	99,476.00	สัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีด วัคซีนทั้งสิ้น จำนวน 455 ตัว ทำหมัน 302 ตัว	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
39	โครงการรณรงค์พัฒนา ยกระดับมาตรฐานอาหาร ปลอดภัย (Food Safety)	- จัดอบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหารหลักสูตรผู้สัมผัส อาหาร - ตรวจแนะนำแผงลอย - รณรงค์การลด ละ เลิกการ ใช้โฟม	50,000.00	ดำเนินการตรวจแนะนำ/ รณรงค์ร้านอาหารที่ จำหน่ายในงานลูกขี้เียน กินชิงแชมป์โลก ใน เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น					

	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
34	โครงการทาสีอาคารเรียน, อาคารอนุบาล 1, อาคาร อนุบาล 2, อาคาร 3, อาคาร 4	ทาสีอาคารเรียน, อาคาร อนุบาล 1, อาคารอนุบาล 2, อาคาร 3, อาคาร 4 มีความ สวยงามและพร้อมสำหรับกับ การจัดการเรียนการสอน	398,000.00	อาคารเรียนโรงเรียน เทศบาล 2ฯ สะอาด สวยงามบรรยากาศเอื้อต่อ การจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษา
41	โครงการอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน พนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาสังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	พนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาสังกัดเทศบาล เมืองบุรีรัมย์ ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการ จัดการเรียนรู้ตรงตามระดับชั้น ที่สอน	108,488.00	พนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาสังกัด เทศบาลนครบุรีรัมย์ ได้รับ การส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการ จัดการเรียนรู้ตรงตาม ระดับชั้นที่สอน ร้อยละ 100	กองการศึกษา
42	โครงการประชุมสัมมนา สรุปผลการปฏิบัติงาน แสดงผลงานทางการ ศึกษาและเชิดชูเกียรติ พนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด เทศบาลนครบุรีรัมย์	จัดประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โดยมีผู้ร่วมอบรมฯ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงาน ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา	92,324.00	ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู และบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน 221 คน ได้เข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน พนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาสังกัด เทศบาลนครบุรีรัมย์	กองการศึกษา
43	โครงการสนับสนุน บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน กองการศึกษาและ สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	- จำเหมายบริการช่วย ปฏิบัติงานกองการศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล นครบุรีรัมย์ กาชาด	105,900.00	- การปฏิบัติงานมีความ สะดวก รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
44	โครงการสนับสนุนบริการ งานการสอนและงาน รักษาความปลอดภัยเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัด การศึกษา	จำเหมายบริการงานการสอน และงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง	1,705,850.00	เด็กนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น บุคลากรสามารถจัดการ เรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ ทรัพย์สินภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบุรีรัมย์มีการรักษา ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
45	โครงการร่วมประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่นระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พนักงานครูและนักเรียนใน สังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์ได้ เข้าร่วมกิจกรรม	382,100.00	- พนักงานครูและนักเรียน ได้รับประสบการณ์เข้าร่วม การประกวดแข่งขันทักษะ ทางวิชาการและจัด นิทรรศการทางการศึกษา	กองการศึกษา

	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	หรือเจ้าภาพ			ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด	
46	โครงการร่วมประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ	พนักงานครูและนักเรียนใน สังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์ได้ เข้าร่วมกิจกรรม	162,238.00	พนักงานครูและนักเรียน ได้รับประสบการณ์ตรงใน การเข้าร่วมแข่งขันใน ระดับประเทศ ณ จังหวัด สกลนคร	กองการศึกษา
47	โครงการการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบุรีรัมย์	ร้อยละ 80 เด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ มี พัฒนาการที่ดีขึ้นทั้ง 4 ด้าน และมีวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียน การสอนที่เพียงพอกับจำนวน นักเรียน	27,607.00	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลฯ มี พัฒนาการที่ดีขึ้นทั้ง 4 ด้าน และมีวัสดุอุปกรณ์สื่อ การเรียนการสอนที่ เพียงพอกับจำนวน นักเรียน ร้อยละ 70	กองการศึกษา
48	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาในสังกัดและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตั้ง รายการต่อไปนี้ 1.เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหาร กลางวัน จำนวน 3 โรงเรียน และศูนย์ พัฒนา เด็กเล็กฯ จำนวน 1 แห่ง 2.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 3 ร.ร. 3. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น	37,829,532.50	นักเรียนได้รับโอกาสทาง การศึกษาโดยเท่าเทียมกัน ร้อยละ 100	กองการศึกษา
49	โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	- อุดหนุนงบประมาณให้ โรงเรียนสังกัดสพฐ. จำนวน 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2. โรงเรียนเขตการทาง สงเคราะห์ที่ 5 (ไตรคามสิทธิ ศิลป์)	9,672,608.00	เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับประทานอาหาร กลางวันครบ ร้อยละ 100	กองการศึกษา
50	โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม (นม)	- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนที่	8,975,819.26	นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ในระดับก่อน	กองการศึกษา

	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ขาดแคลนแยกตามระดับชั้น ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา		ประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา ร้อย ละ 100	
51	โครงการวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ	สถานศึกษาสังกัดเทศบาลทั้ง 8 แห่งจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติปีละ 1 ครั้ง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ	50,000.00	- นักเรียนจากสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม	กองการศึกษา
52	โครงการจัดงานประเพณี ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่	จัดงานโดยเชิญประชาชนร่วม ทำบุญตักบาตรและนิมนต์ พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่าง ๆ มา รับบิณฑบาตพร้อมด้วยการ อวยพรปีใหม่จากข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่	3,275.00	-ประชาชนทั่วไปและ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการ	กองการศึกษา
53	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	-จัดงานโดยเชิญชวน ประชาชนในชุมชน สถาบันการศึกษาและ หน่วยงานต่างๆเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ	340,581.00	-ประชาชนทั่วไปและ ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 18 ชุมชน 22 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วม โครงการ	กองการศึกษา
54	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และสมโภชศาล ศาลพระหลักเมือง	-จัดงานประเพณีสงกรานต์โดย มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สรงน้ำ พระ รดน้ำดำหัวขอพรจาก ผู้สูงอายุทอดผ้าป่า ประกวาด ก่อเจดีย์ทราย พร้อมจัดให้มี มหรสพสมโภชการแสดง การละเล่น ต่าง ๆ -จัดพิธีบวงสรวงและงาน สมโภชศาลพระหลักเมือง 1 วัน	230,674.00	-ประชาชนทั่วไปและ ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 40ชุมชน ได้เข้า ร่วมโครงการ	กองการศึกษา
55	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา เพื่ออนุรักษ์ประเพณี อันดีงามของไทย และทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ สืบไป	471,159.00	1. เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ได้ร่วมอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของไทย และทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ สืบไป 2. เกิดความรัก ความ สามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา วัด และ	กองการศึกษา

	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ประชาชนในท้องถิ่น 3. เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา	
56	โครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดกิจกรรมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีใน ท้องถิ่น ณ ลานเวทีเซาะกราว ตลาดถนนคนเดินเซาะกราว	45,260.00	1. เด็ก เยาวชน และ ประชาชนได้ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นให้ คง อยู่สืบไป 2. เด็ก เยาวชน และ ประชาชนมีจิตสำนึก และ เข้ามามีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น 3. เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ได้แสดง ความสามารถ และได้ร่วม กิจกรรมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในท้องถิ่น	กองการศึกษา
57	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลส่ง นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนอปท. ปีละ 2 ครั้ง	882,392.00	เทศบาลมีส่วนร่วม สนับสนุนการแข่งขันกีฬานัก เรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล					
58	โครงการจัดทำระบบ เชื่อมต่อเครือข่ายส่ง สัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในเขต เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV (จุดเสี่ยงภัย/ สถานที่สำคัญ) จำนวนไม่น้อย กว่า 20 จุดกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV และจำนวนไม่ น้อยกว่า 84 ชุด ในเขต เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และตามแบบที่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์กำหนด	8,890,0000.00	มีระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV (จุดเสี่ยง ภัย/สถานที่สำคัญ) จำนวนไม่น้อยกว่า 20 จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และจำนวนไม่น้อย กว่า 84 ชุด ในเขต เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม และ ตามแบบที่เทศบาลเมือง บุรีรัมย์กำหนด	กอง ยุทธศาสตร์ฯ

	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
59	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล (กรณีครบวาระหรือเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ)	-จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ -ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1,064,223.52	ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 92.87	สำนักปลัดเทศบาล
60	โครงการกิจกรรมวันเทศบาลและร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	-จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสวันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี	20,000.00	-ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยซึ่งตรงกับวันที่18 มีนาคม ของทุกปี ร่วมกับอปท.อื่นในจังหวัด จำนวนบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 2 กิจกรรม จำนวน 100 คน	สำนักปลัดเทศบาล
61	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	- จัดอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน ร้อยละ 90	8,750.00	-พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 94 คน	กองการเจ้าหน้าที่
62	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	- ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง จำนวน ร้อยละ 90	15,815.00	พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างได้รับความรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100	กองการเจ้าหน้าที่
63	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างจำนวน ร้อยละ 90	263,807.00	- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างได้รับความรู้พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ ร้อยละ 100	กองการเจ้าหน้าที่
64	โครงการติดตามผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	จัดระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ครบถ้วนทุกหน่วยงาน	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีจัดระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ครบถ้วนทุกหน่วยงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
65	โครงการจัดกิจกรรม 5 ส สำนักงานเทศบาลนคร	- จัดกิจกรรม 5 ส. พัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุง	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาสถานที่ทำงานเกิดความ	สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์/โครงการ		ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	บุรีรัมย์	สภาพแวดล้อมบริเวณสำนักงาน ปีละ 1 ครั้ง		เป็นระเบียบเรียบร้อย	
66	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	-จัดอบรมเรื่องการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตปีละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน	9,195.00	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการจำนวน 79 คน	สำนักปลัดเทศบาล
67	โครงการอบรมความรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่	จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน	7,820.00	-ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน	สำนักปลัดเทศบาล
68	โครงการออกสำรวจผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษีแต่ยังไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี	-รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 100 -ประชาชนเสียภาษีย้อยละ 2	37,290.00	รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2	กองคลัง
69	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	- การบันทึกข้อมูลด้านทะเบียนทรัพย์สิน เข้าสู่โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน -ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง	284,460.00	1. ข้อมูลการจัดเก็บภาษีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 2. เทศบาลฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น	กองคลัง

หมายเหตุ การนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ คือ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2568 จำนวน 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.86 ของจำนวนโครงการทั้งสิ้นและโครงการที่กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.14 ของจำนวนโครงการทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 69 โครงการ

เทศบาลตำบลอิสาน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ 17 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	119,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมะกอก บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 16 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	221,500.00	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	152,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	113,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	499,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
6	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านโคกวัด หมู่ที่ 1 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	78,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
7	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	499,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
8 โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง	273,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
9 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองแปบ หมู่ที่ 8 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง	499,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
10 โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก บ้านยาง หมู่ที่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง บุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง	349,500.00	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
11 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง	499,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
12 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง	390,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
13 โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10 ตำบลอิสาน อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง	349,500.00	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
14 โครงการขยายไหล่ทาง และปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโพธิ์ศรีสุข- คุ้มตะโกราย หมู่ที่ 11 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง	10,187,362.00	ถนนได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
15 โครงการก่อสร้างอาคาร จำหน่ายสินค้าชุมชน	มีอาคารจำหน่ายสินค้าชุมชน	497,000.00	มีอาคารจำหน่ายสินค้า ชุมชน จำนวน 1 แห่ง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
16	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านศิลาทอง หมู่ 16 ซอย หน้าโรงเรียนบ้านเขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	320,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านหญิงลี) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	367,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ร้อยละ 100	กองช่าง
18	โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5	- อุดหนุนการประปาฯ หรือการสำรวจ ประมาณการค่าใช้จ่ายและดำเนินการขยายเขตจำหน่ายประปา ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	88,000.00	บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 มีระบบน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
19	โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10	- อุดหนุนการประปาฯ หรือการสำรวจ ประมาณการค่าใช้จ่ายและดำเนินการขยายเขตจำหน่ายประปา ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	411,000.00	บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10 มีระบบน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
20	โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11	- อุดหนุนการประปาฯ หรือการสำรวจ ประมาณการค่าใช้จ่ายและดำเนินการขยายเขตจำหน่ายประปา ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	355,000.00	บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 มีระบบน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
21	โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค บ้านหินลาด หมู่ที่ 11	- อุดหนุนการประปาฯ หรือการสำรวจ ประมาณการค่าใช้จ่ายและดำเนินการขยายเขตจำหน่ายประปา ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	146,000.00	บ้านหินลาด หมู่ที่ 11 มีระบบน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					
22	โครงการบริหารจัดการขยะและกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวนการจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะและกำจัดขยะมูลฝอย 1 ครั้ง/ปี	17,532.00	จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 1 ครั้ง	กองสาธารณสุข
23	โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะ	จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะ 1 ครั้ง/ปี	19,532.00	- จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะ จำนวน 1 ครั้ง	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
24	โครงการบริหารจัดการ ขยะในสถานศึกษา	จำนวนการจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้/ปี	18,055.00	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง	กอง สาธารณสุขฯ
25	โครงการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมในชุมชนในการจัดการ สิ่งแวดล้อม	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมในชุมชนในการจัดการ สิ่งแวดล้อม	15,400.00	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมในชุมชนในการจัดการ สิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน	กอง สาธารณสุขฯ
26	โครงการเยาวชนอาสา รักษาสีสิ่งแวดล้อม	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเยาวชนอาสา รักษาสีสิ่งแวดล้อม	7,932.00	มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเยาวชนอาสา รักษาสีสิ่งแวดล้อม จำนวน 177 คน	กอง สาธารณสุขฯ
27	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู คุณภาพน้ำห้วยจระเข้มาก	ผู้เข้าอบรม/ร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู คุณภาพน้ำห้วยจระเข้มาก	11,030.00	ผู้เข้าอบรม/ร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู คุณภาพน้ำห้วยจระเข้มาก จำนวน 120 คน	กอง สาธารณสุขฯ
28	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	ผู้เข้าอบรม/ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียว	46,280.00	- มีผู้เข้าอบรม/ร่วม กิจกรรมโครงการปลูก ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 200 คน - พื้นที่สีเขียวเทศบาลนคร บุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้น	กอง สาธารณสุขฯ
29	"เงินอุทิศค่ากำจัดขยะมูล ฝอย	อุทิศค่ากำจัดขยะมูลฝอยให้ ทม. บุรีรัมย์	192,080.00	กำจัดขยะมูลฝอย ได้ถูกสุขลักษณะมี ประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา					
30	โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพต่างๆในเขตเทศบาล	กลุ่มอาชีพต่างๆในเขต เทศบาล	34,775.00	ประชาชนมีอาชีพและ รายได้เพิ่มขึ้น	กองสวัสดิการ ฯ
31	โครงการส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากขยะอินทรีย์	จำนวนการจัดกิจกรรมรณรงค์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ปี	5,632.00	จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนา สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ครั้ง	กอง สาธารณสุขฯ
32	โครงการส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์ การจัดการ แข่งขันกีฬาระดับประเทศ "บุรีรัมย์ มาราธอน 2568"	- ร้อยละของ ประชาชนที่มีส่วน ร่วมในการเข้าร่วม กิจกรรม	699,370.00	- ประชาชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการ แข่งขันกีฬา ระดับจังหวัด ระดับประเทศ - สร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย					
33	โครงการพัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุและพัฒนา	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิตที่ดี	83,750.00	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองสวัสดิการ ฯ

ยุทธศาสตร์/โครงการ		ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	คุณภาพชีวิต (โรงเรียน สร้างสุขสมวัย)				
34	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	137,500.00	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความช่วยเหลือ	กองสวัสดิการ ฯ
35	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	20,639,600.00	ผู้สูงอายุได้รับความช่วยเหลือ	กองสวัสดิการ ฯ
36	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	5,544,800.00	คนพิการได้รับความช่วยเหลือ	กองสวัสดิการ ฯ
37	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ดูแลเลื่อยยนต์ เลื่อยไฟฟ้า)	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ดูแลเลื่อยยนต์ เลื่อยไฟฟ้า)	130,400.00	การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ
38	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คนงานผู้ดูแลเรือยนต์)	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คนงานผู้ดูแลเรือยนต์)	25,200.00	การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ
39	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	799,600.00	การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ
40	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คนงานผู้ดูแลเครื่องสูบน้ำ)	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คนงานผู้ดูแลเครื่องสูบน้ำ)	131,200.00	การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข					
41	โครงการจ้างเหมาบริการ (ผู้ปฏิบัติงานสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว)	จ้างเหมาบริการ	12,534.00	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์	กอง สาธารณสุขฯ
42	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	18 หมู่บ้าน	360,000.00	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้าน	กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			สาธารณสุข		
43	ค่าจ้างเหมาบริการแพทย์ ฉุกเฉิน	จ้างเหมาบริการ	657,015.00	การดำเนินงานบรรลु วัตถุประสงค์	กอง สาธารณสุขฯ
44	ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วย เหลืองานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	จ้างเหมาบริการ	235,890.00	การดำเนินงานบรรลु วัตถุประสงค์	กอง สาธารณสุขฯ
45	ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน บริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	69,000.00	การดำเนินงานบรรลु วัตถุประสงค์	กอง สาธารณสุขฯ
46	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ผ่าตัดทำหมัน ปีละ 1 ครั้ง	138,640.00	สุนัขและแมวได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ผ่าตัดทำหมัน ร้อยละ 100	กอง สาธารณสุขฯ
47	โครงการส่งเสริมด้าน สุขภาพโภชนาการและ คุ้มครองผู้บริโภค	ผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยผ่านการอบรม สุขภาพโภชนาการ	17,422.00	ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย ผ่านการอบรมสุขภาพ อาหาร จำนวน 83 คน	กอง สาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
48	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.อนุบาลเทศบาลอิสาน	771,200.00	เด็กเล็กได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ	กองการศึกษา
49	โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะมหกรรม จัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตำบลอิสาน	96,698.00	นักเรียนมีส่วนร่วมใน กิจกรรม และพัฒนา ทักษะ กล้าแสดงออกทาง ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์	กองการศึกษา
50	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	โรงเรียนในเขตเทศบาลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,514,335.00	เด็กนักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรง	กองการศึกษา
51	โครงการจ้างเหมาบริการ ด้านการจัดการเรียนการ สอนวิชาวิทยาศาสตร์	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.อนุบาลเทศบาลอิสาน	107,700.00	เด็กได้รับพัฒนาการครบ ทุกด้าน	กองการศึกษา
52	โครงการจ้างเหมาบริการ งานการจัดการเรียนการ สอนผู้สอนด้านเกษตร	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.อนุบาลเทศบาลอิสาน	24,000.00	เด็กได้รับพัฒนาการครบ ทุกด้าน	กองการศึกษา
53	โครงการจ้างเหมาบริการ งานการจัดการเรียนการ สอนผู้สอนด้านพลศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.อนุบาลเทศบาลอิสาน	174,000.00	เด็กได้รับพัฒนาการครบ ทุกด้าน	กองการศึกษา
54	โครงการจ้างเหมาบริการ งานการจัดการเรียนการ สอนผู้สอนด้านคหกรรม	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.อนุบาลเทศบาลอิสาน	107,100.00	เด็กได้รับพัฒนาการครบ ทุกด้าน	กองการศึกษา
55	โครงการจ้างเหมาบริการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	106,800.00	เด็กได้รับพัฒนาการครบ	กองการศึกษา

	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	งานการจัดการเรียนการสอนผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์	ร.ร.อนุบาลเทศบาลอิสาน		ทุกด้าน	
56	โครงการจ้างเหมาบริการงานการจัดการเรียนการสอนผู้สอนเอกปฐมวัย	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.อนุบาลเทศบาลอิสาน	358,000.00	เด็กได้รับพัฒนาการครบทุกด้าน	กองการศึกษา
57	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	โรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,438,000.00	เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง	กองการศึกษา
58	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ59สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	- อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน 1. โรงเรียนเสนาศิริอนุสรณ์ ประกอบด้วย เด็กอนุบาล เด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2. โรงเรียนบ้านโคกวัด ประกอบด้วยเด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 3. โรงเรียนคชชัยสิทธิ์วิทยา ประกอบด้วย เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 4. โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา ประกอบด้วยเด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 5. โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ประกอบด้วยเด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6	2,018,272.00	เด็กนักเรียนโรงเรียนเสนาศิริอนุสรณ์,โรงเรียนบ้านโคกวัด,โรงเรียนคชชัยสิทธิ์วิทยา,โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา และโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ได้รับประทานอาหาร	กองการศึกษา
59	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	200,000.00	เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์	กองการศึกษา
60	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาน (1,2) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.อนุบาลเทศบาลอิสาน	150,000.00	เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ/ ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล					
61	จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองาน ด้านงานการเจ้าหน้าที่	จ้างเหมาบริการ	180,000.00	การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ
62	โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้	18 หมู่บ้าน	9,504.00	ประชาชนมีความเข้าใจใน การชำระภาษี	กองคลัง

หมายเหตุ การนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ คือ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2568 จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.80 ของจำนวนโครงการทั้งสิ้น และโครงการที่กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.20 ของจำนวนโครงการทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 62 โครงการ

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลนครบุรีรัมย์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

1.1.1 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลเป็นดังนี้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 20 ได้ 17.91 คะแนน
 2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 20 ได้ 17.54 คะแนน
 3. ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้ 55.01 คะแนน ประกอบด้วย
 - 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.77 คะแนน
 - 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.77 คะแนน
 - 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.73 คะแนน
 - 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.73 คะแนน
 - 3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.36 คะแนน
 - 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.64 คะแนน
 - 3.7 วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.27 คะแนน
 - 3.8 กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.00 คะแนน
 - 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.64 คะแนน
 - 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.73 คะแนน
 - 3.11 แผนงาน คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.736 คะแนน

3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.64 คะแนน

จากผลคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 56.83 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 94.72

1.1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และที่เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และที่เพิ่มเติม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีจำนวนโครงการ 281 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 386,129,470.00 บาท เทศบาลตำบลอิสาน มีจำนวนโครงการ 466 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 775,502,100.00 บาท โดยนำไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมถึงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังแสดงรายการตามตารางนี้

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	ที่ได้รับอนุมัติ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ/บาท
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	38	64,246,000.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	27	13,460,000.00
การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา	10	62,300,000.00
การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย	35	38,922,000.00
พัฒนาระบบสาธารณสุข	20	23,570,000.00
พัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	105	174,920,870.00
พัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	46	8,710,600.00
รวม	281	386,129,470.00

เทศบาลตำบลอิสาน

ยุทธศาสตร์	ที่ได้รับอนุมัติ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ/บาท
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	139	523,989,000
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	49	77,843,000
พัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา	15	5,100,000.00
พัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย	54	30,794,000
พัฒนาระบบสาธารณสุข	30	4,375,100
พัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	105	50,531,000

การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	74	82,870,000
รวม	466	775,502,100

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพว. ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และที่เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีจำนวนโครงการ 93 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 125,741,786.00 บาท เทศบาลตำบลอิสาน มีจำนวนโครงการ 79 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 51,831,992.00 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ/บาท
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	14,000,000.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	10	4,233,706.00
การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา	2	70,000.00
การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย	21	35,975,000.00
พัฒนาระบบสาธารณสุข	11	3,560,900.00
พัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	22	64,798,080.00
การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	20	3,104,100.00
รวม	93	125,741,786.00

เทศบาลตำบลอิสาน

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ/บาท
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	2,023,900.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	8	1,370,000.00
พัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา	5	785,000.00
พัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย	18	29,854,800.00
พัฒนาระบบสาธารณสุข	16	3,290,000.00
พัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20	12,548,292.00
พัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	5	1,960,000.00
รวม	79	51,831,992.00

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลนครบุรีรัมย์มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/กันเงินไว้เบิกจ่าย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รวม 67 โครงการ จำนวนเงิน 118,803,815.32 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 62 โครงการ จำนวนเงิน 107,000,815.32 บาท เทศบาลตำบลอิสาน รวม 48 โครงการ จำนวนเงิน 40,329,678.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 47 โครงการ จำนวนเงิน 39,992,778.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่ายจริง	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	14,000,000.00	3	2,226,420.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	10	4,233,706.00	8	3,955,675.94
การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา	2	70,000.00	2	28,475.00
การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย	21	35,975,000.00	14	35,303,237.10
พัฒนาระบบสาธารณสุข	11	3,560,900.00	7	35,303,237.10
พัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	22	64,798,080.00	17	2,649,839.00
พัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	20	3,104,100.00	11	1,711,360.52
รวม	93	125,741,786.00	62	107,000,815.32

เทศบาลตำบลอิสาน

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่ายจริง	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	2,023,900.00	6	1,687,000.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	8	1,370,000.00	8	327,841.00
พัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา	5	785,000.00	3	739,777.00
พัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย	18	29,854,800.00	8	27,492,050.00
พัฒนาระบบสาธารณสุข	16	3,290,000.00	7	1,490,501.00
พัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20	12,548,292.00	13	8,066,105.00
พัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	5	1,960,000.00	2	189,504.00
รวม	79	51,831,992.00	47	39,992,778.00

1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่นำมาจากผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพทว ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ และรวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เบิกจ่าย จำนวน 62 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 107,010,534.12 บาท เทศบาลตำบลอิสานเบิกจ่ายจำนวน 47 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 39,992,778.00 บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
1.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนอิสาน (จากแยกถนนนคร ถึงแยกถนนคูเมือง) รหัสสายทาง บร.ถ3-033	1,378,000.00	1,378,000.00
2.	โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์	350,000.00	350,000.00
3.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดค้าปลีก เทศบาลนครบุรีรัมย์	499,000.00	498,420.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		2,227,000.00	2,226,420.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			
4.	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในวันสำคัญต่าง ๆ	40,000.00	29,575.00
5.	โครงการบ้านสะอาด ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี	30,000.00	29,800.00
6.	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆที่เทศบาลรับผิดชอบ	123,000.00	105,215.00
7.	โครงการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ	50,000.00	6,360.00
5.	โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	10,000.00	10,000.00
8.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)	10,000.00	
9.	โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยองค์กรจัดการน้ำเสีย	3,500,000.00	3,339,076.32
10.	โครงการคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	435,706.00	435,649.62
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		4,198,706.00	3,955,675.94
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา			
11.	โครงการถนนคนเดินเชรอะกราว Sroew Ground Walking Street	30,000.00	7,800.00
12.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน	40,000.00	20,675.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		70,000.00	28,475.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย			
13.	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	50,000.00	42,386.00
14.	โครงการจัดทำแผนชุมชน	30,000.00	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
15.	โครงการวันผู้สูงอายุ	60,000.00	58,260.00
16.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	170,000.00	149,700.00
17.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	186,000.00	183,000.00
18.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ	6,361,000.00	6,335,200.00
19.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	28,425,000.00	28,424,700.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย
20.	โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	30,000.00	30,000.00
21.	โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชน	43,000.00	10,750.00
22.	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000.00	9,000.00
23.	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน	10,000.00	9,779.30
24.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	400,000.00	30,743.00
25.	โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ป้องกัน/พนักงานดับเพลิง	10,000.00	9,718.80
26.	โครงการอุดหนุนเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองบุรีรัมย์	10,000.00	10,000.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4		35,975,000.00	35,303,237.10
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข			
27.	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500,000.00	1,126,213.00
28.	โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	1,000,000.00	800,000.00
29.	โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน	100,000.00	54,525.00
30.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	440,000.00	440,000.00
31.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	80,000.00	79,625.00
32.	โครงการดูแลการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	100,000.00	99,476.00
33.	โครงการรณรงค์พัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)	50,000.00	50,000.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5		3,270,000.00	2,649,839.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
34.	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	110,000.00	108,488.00
35.	โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	100,000.00	92,324.00
36.	โครงการสนับสนุนบุคลากรช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	180,000.00	105,900.00
37.	โครงการสนับสนุนบริการงานการสอนและงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	2,131,680.00	1,705,850.00
38.	โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาเคียงเหนือหรือเจ้าภาพ	400,000.00	382,100.00
39.	โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ	300,000.00	162,238.00
40.	โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	40,000.00	27,607.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย
41.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	39,697,300.00	37,829,532.50
42.	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	9,756,300.00	9,672,608.00
43.	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	9,276,800.00	8,975,819.26
44.	โครงการวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	50,000.00	50,000.00
45.	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	50,000.00	43,275.00
46.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	350,000.00	340,581.00
47.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลศาลพระหลักเมือง	300,000.00	230,674.00
48.	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	550,000.00	471,159.00
49.	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000.00	45,260.00
50.	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	900,000.00	882,392.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6		64,242,080.00	61,125,807.76
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล			
51.	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล (กรณีครบวาระหรือเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ)	1,500,000.00	1,064,223.52
52.	โครงการกิจกรรมวันเทศบาลและร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	20,000.00	20,000.00
53.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	10,000.00	8,750.00
54.	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	20,000.00	15,815.00
55.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	300,000.00	263,807.00
56.	โครงการติดตามผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	5,000.00	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
57.	โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ป้องกัน/พนักงานดับเพลิง	10,000.00	9,718.80
58.	โครงการจัดกิจกรรม 5 ส สำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์	5,000.00	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
59.	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	10,000.00	9,195.00
60.	โครงการอบรมความรู้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่	10,000.00	7,820.00
61.	โครงการออกสำรวจผู้ที่อยู่ในข่ายเสียหายแต่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี	118,800.00	37,290.00
62.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	465,300.00	284,460.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7		2,474,100.00	1,721,079.32
รวมทั้งสิ้น		112,276,886.00	107,010,534.12

เทศบาลตำบลอิสาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
1.	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านศิลาทอง หมู่ 16 ซอยหน้าโรงเรียนบ้านเขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	320,000.00	320,200.00
2.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านหญิงลี) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	367,000.00	367,000.00
3.	โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5	88,000.00	88,000.00
4.	โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10	411,000.00	411,000.00
5.	โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11	355,000.00	355,000.00
6.	โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค บ้านหินลาด หมู่ที่ 11	146,000.00	146,000.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		1,687,000.00	1,687,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			
7.	โครงการบริหารจัดการขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	20,000.00	17,532.00
8.	โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะ	20,000.00	19,532.00
9.	โครงการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา	20,000.00	18,055.00
10.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม	20,000.00	15,400.00
11.	โครงการเยาวชนอิสานรักษ์สิ่งแวดล้อม	10,000.00	7,932.00
12.	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำห้วยจระเข้มาก	30,000.00	11,030.00
13.	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	50,000.00	46,280.00
14.	"เงินอุทิศค่ากำจัดขยะมูลฝอย"	1,200,000.00	192,080.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		1,370,000.00	327,841.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา			
15.	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆในเขตเทศบาล	35,000.00	34,775.00
16.	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์	10,000.00	5,632.00
17.	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ "บุรีรัมย์ มาราธอน 2568" BURIRAM MARATHON 2025	700,000.00	699,370.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		745,000.00	739,777.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย			
18.	โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต (โรงเรียนสร้างสุข สมวัย)	150,000.00	83,750.00
19.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	140,000.00	137,500.00
20.	โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	21,610,800.00	20,639,600.00
21.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	6,000,000.00	5,544,800.00
22.	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ดูแลรถยนต์ เลื่อยไฟฟ้า)	144,000.00	130,400.00
23.	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คนงานผู้ดูแลรถยนต์)	144,000.00	25,200.00
24.	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,152,000.00	799,600.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย
25.	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คนงานผู้ดูแลเครื่องสูบน้ำ)	144,000.00	131,200.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4		29,484,800.00	27,492,050.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข			
26.	ค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ปฏิบัติงานสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว)	20,000.00	12,534.00
27.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	360,000.00	360,000.00
28.	ค่าจ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน	1,200,000.00	657,015.00
29.	ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเหลืองานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	800,000.00	235,890.00
30.	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป	600,000.00	69,000.00
31.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	140,000.00	138,640.00
32.	โครงการส่งเสริมด้านสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค	20,000.00	17,422.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5		3,140,000.00	1,490,501.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
33.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	1,835,120.00	771,200.00
34.	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	300,000.00	96,698.00
35.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,774,100.00	2,514,335.00
36.	โครงการจ้างเหมาบริการด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์	360,000.00	107,700.00
37.	โครงการจ้างเหมาบริการงานการจัดการเรียนการสอนผู้สอนด้านเกษตร	180,000.00	24,000.00
38.	โครงการจ้างเหมาบริการงานการจัดการเรียนการสอนผู้สอนด้านพลศึกษา	360,000.00	174,000.00
39.	โครงการจ้างเหมาบริการงานการจัดการ	180,000.00	107,100.00
40.	โครงการจ้างเหมาบริการงานการจัดการเรียนการสอนผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์	180,000.00	106,800.00
41.	โครงการจ้างเหมาบริการงานการจัดการเรียนการสอนผู้สอนเอกปฐมวัย	360,000.00	358,000.00
42.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,883,400.00	1,438,000.00
43.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2,025,672.00	2,018,172.00
44.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	200,000.00	200,000.00
45.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาน (1,2) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาน	150,000.00	150,000.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6		11,788,292.00	8,066,105.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล			
46.	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานด้านงานการเจ้าหน้าที่	180,000.00	180,000.00
47.	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	50,000.00	9,504.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7		230,000.00	189,504.00
รวมทั้งสิ้น		48,445,092.00	39,992,778.00

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลนครบุรีรัมย์ พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบุรีรัมย์ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 90.46 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.46 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้คะแนน 90.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.27 และเทศบาลตำบลอิสาน ได้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลอิสาน ได้รับคะแนน 88.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.31

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลนครบุรีรัมย์ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของ การวัดความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการเทศบาลนครบุรีรัมย์โดยตำแหน่ง และมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ไปสู่การปฏิบัติ และจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพ ให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ต่อไป ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้

1. การประสานงานระหว่างชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจหรือการ ตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกำลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากร มาสนับสนุนงานร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน

(2) จังหวะเวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของแต่ละคนตาม กำหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา

(3) ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความเหมาะสมพอดีไม่ทำงานซ้ำซ้อนกัน

(4) ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน อย่างรวดเร็วและราบรื่น

(5) ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมทำงาน เพื่อตรงไปสู่จุดหมายเดียวกัน ตามที่กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน

2. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง

ระบบบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมมีความก้าวหน้าในหลายด้าน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนจำนวนมากให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการประชาชน และการพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ทางอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐราชการ ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จัดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การตีพิมพ์ และ การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคม ท้องถิ่นทุกระดับ การแสดง ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

(3) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น

(4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารการศึกษา เป็นต้น

(5) การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น

การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์และผลกระทบโดยตรง จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือ ของประชาชน เริ่มตั้งแต่ "ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์" ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือ ถือได้ว่างานนั้น ๆ สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การทำงานใด ๆ ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้งานนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

1.2 ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ มีจำนวนมาก เทศบาลฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม และการตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ไม่เพียงพอ ทำให้ต้องโอนเพิ่มบ่อยครั้ง ประกอบกับการยุบเลิกเทศบาลตำบลอิสาน และเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ ซึ่งยังกำหนดใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568 ของเดิมตามที่ประกาศใช้อยู่

2. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ตามระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากชุมชน

- ปรับปรุงความปลอดภัยตามสวนสาธารณะ
- มีน้ำชงหน้าบ้าน อยากรักษา
- ต้องการให้แก้ปัญหาสุนัขจรจัดค่อนข้างเยอะ
- ปรับปรุงวิธีการทำงานที่ล่าช้า
- มีการโครงการมรดกจักรยานยนต์ ต้องการกล้องวงจรปิดติดตั้งบริเวณชุมชนหลังราชภัฏ
- ต้องการให้จัดการการจอดรถและการจราจร
- ต้องการให้ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ในชุมชนสะพานยาว
- การจราจรติดขัดบริเวณชุมชนสะพานยาว
- ต้องการให้รับฟังการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
- ต้องการให้ซ่อมแซมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เสนอขอไป มีการดำเนินงานล่าช้า เช่น ขอกล้องวงจรปิด เนื่องจากมีการทะเลาะวิวาทหลังหอประชุมศาลาประชาคมบ่อย
- ปรับปรุงป้ายติดข้างทาง จอctrวันคู่-วันคู้ ให้ชัดเจนมากขึ้น
- ปรับปรุงถนนและจัดการบริเวณการทิ้งขยะ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์

- ควรมีการสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เกี่ยวข้องในชุมชนต่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

- พื้นที่ตำบลเสม็ดและตำบลอิสาน ยังมีถนนที่ชำรุด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ควรได้รับการปรับปรุงโดยเฉพาะเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจร

- ต้องการให้มีการอบรมและสอนวิธีการฉีดวัคซีน/ทำหมันสุนัขและแมวให้กับเจ้าของที่เลี้ยง เพื่อให้สัตว์คุ้นชินโดยไม่ต้องระแวงว่าจะกัดเจ้าหน้าที่

- ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน

- เพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี ความปรองดอง ในชุมชน

- ความต้องการของประชาชน/โครงการพัฒนามีจำนวนมาก แต่งบประมาณในการบริหารและพัฒนาจำนวนจำกัด ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้าในการจัดประชาคมเทศบาลนครบุรีรัมย์ ควรสร้างการรับรู้ และจัดเรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาและความต้องการของประชาชน

ภาพกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน





ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา





ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย







ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข







ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น







ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล













ภาคผนวก



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ



คำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ ๑๓๐๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความข้อ ๔ ข้อ ๑๔ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกอบด้วย

๑. นายธนนท์	กীরติตระกูล	สมาชิกสภาเทศบาล	เขตเลือกตั้งที่ ๑	กรรมการ
๒. นางบุณชริกา	ปิ่นเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาล	เขตเลือกตั้งที่ ๒	กรรมการ
๓. ร้อยตรีภาณุภณ	เสารรัมย์	สมาชิกสภาเทศบาล	เขตเลือกตั้งที่ ๑	กรรมการ
๔. นายพิชิต	วิเศษเส็ง	ผู้แทนประชาคมเมือง	ชุมชนหนองปรือ	กรรมการ
๕. นางเกษศิริรินทร์	วาราสีทวีพัฒนา	ผู้แทนประชาคมเมือง	ชุมชนเทศบาล	กรรมการ
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		กรรมการ
๗. ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		กรรมการ
๘. ผศ. ดร. ละออง	ภูเงิน	ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ
๙. นางจุฑามาศ	พลรัมย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ
๑๐. นางสุภาภรณ์	จะนันท์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่		กรรมการ
๑๑. นางสุดเฉลียว	สง่าประโคน	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสกล ไกรรณภูมิ)

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

อำนาจ



คำสั่งเทศบาลนครบุรีรัมย์

ที่ ๒๕๓ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์
สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล

ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีคำสั่งที่ ๑๓๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกเทศบาลตำบลอิสาน รับพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดมารวมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ แยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กรณีเปลี่ยนแปลงฐานะ) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ ข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้

๑. นายนิยม สิงห์ชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ ๑
๒. นายธงชัย เพชรเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ ๓
๓. นายภัสพงษ์ สวัสดิ์พุทรา สมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ ๔

โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอนุชิต เหลืองชัยศรี)
นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลนครบุรีรัมย์
ที่ ๕๕๔/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์
สัดส่วนผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีคำสั่งที่ ๑๓๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล และคำสั่ง เทศบาลนครบุรีรัมย์ ที่
๑๘๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๖๑ นั้น

นายพิชิต วิเศษเส้ง เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลนครบุรีรัมย์ สัดส่วนผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ มีผลเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ ข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้ง นางรัชณี บุราณสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกหัวช้าง ตำบลอิสาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ แทนนายพิชิต วิเศษเส้ง โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

• ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอนุชิต เหลืองชัยศรี)
นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์



คำสั่งเทศบาลนครบุรีรัมย์

ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์
สัดส่วนของหัวหน้าส่วนการบริหาร

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่ ๑๓๐๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ และ คำสั่งเทศบาลนครบุรีรัมย์ ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๗ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

นางสุดเฉลียว สง่าประโคน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนางสุภาภรณ์ จะนนท์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ สัดส่วนหัวหน้าส่วนการบริหาร ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากไม่เข้าองค์ประกอบการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ ตามความในข้อ ๒๘ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ และข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงแต่งตั้งผู้รายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายสมโชค กางรัมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๒. นายประเสริฐ จำปาแดง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สัดส่วนของหัวหน้าส่วนการบริหาร เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ แทนหัวหน้าส่วนการบริหารที่ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗) เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สั่ง ณ วันที่ ๗) เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอนุชิต เหลืองชัยศรี)
นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์

ประกาศผลการให้คะแนน
การติดตามและประเมินผลฯ



ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ , ข้อ ๒๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนด โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว สรุปผลคะแนนได้ดังนี้

๑. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๙๐.๔๖ คะแนน

๒. การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๙๐.๒๗ คะแนน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดดังกล่าว สามารถขอดูได้ที่ งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในวันเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.buriramcity.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายคมกริช สายขมภู)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



ประกาศเทศบาลนครบุรีรัมย์
เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้ยุบเลิกเทศบาลตำบลลิสาณ รับรวมพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดมารวมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เปลี่ยนแปลงเขตและฐานะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ และเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘, ข้อ ๒๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนด โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ และเทศบาลตำบลลิสาณ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ได้ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว สรุปผลคะแนนได้ดังนี้

๑. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๙๔.๖๖ คะแนน

๒. การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลลิสาณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๘๘.๓๑ คะแนน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดดังกล่าว สามารถขอดูได้ที่ งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครบุรีรัมย์ ในวันเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.buriramcity.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายคมกริช สายขมภู)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์